



**OBEC KRMELÍN, okres Frýdek-Místek  
ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70**

VÁŠ DOPIS ZN.:		Krajský úřad Moravskoslezského kraje
ZE DNE:		Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
NAŠE ZNAČKA:	OÚKr/426/2022	Bc. Pavla Tichá
VYŘIZUJE:	Ing Y. Kovalčíková	28. října 117
TEL. Č.:	558 674 085, 724 135 569	702 18 Ostrava
E-MAIL:	krmelin@krmelin.cz	
DATUM:	20. 5. 2022	

**Žádost o zmírnění podmínek programu a změnu smlouvy  
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019  
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 04851/2019/RRC ze dne 02.09.2019**

Na základě Smlouvy č. 04851/2019/RRC, uzavřené mezi Obcí Krmelín a MSK na realizaci projektu „Náves v obci Krmelín – projektová dokumentace“, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 má obec mj. povinnost předložit danou projektovou dokumentaci (PD) do dotačních programů Evropské Unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou nebo do národních dotačních titulů.

Do 31. 12. 2022 má obec povinnost doložit doklad od Řídícího orgánu některého z výše uvedeného programu, že žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti.

Z důvodu nesouladu architektonické studie, která je podkladem pro zpracování projektové dokumentace a z důvodu havarijního stavu vodního toku, s ohledem na skutečnost, že v rámci studie nebyl tento vodní tok nikterak řešen, přesto má zásadní vliv na navrhované řešení území, bylo rozhodnuto o vypracování projektové dokumentace „Revitalizace vodního toku Machůvka“. Tento projekt musí být projednán s Povodím Odry a následně bude podkladem pro dopracování projektové dokumentace dle předmětu plnění Smlouvy „Náves v obci Krmelín – projektová dokumentace“. Tímto dochází ke zpoždění dokončení projektových prací a s tím spojené schvalovací procesy příslušných orgánů.

Z výše uvedeného důvodu (prodloužení realizace projektové dokumentace) Vás laskavě žádáme o zmírnění podmínek programu a o prodloužení termínu k doložení dokladů od řídicího orgánu do 31. 12. 2023

Za kladné vyřízení děkujeme předem.

S pozdravem

Ing. Yveta Kovalčíková  
starostka obce