



VÁŠ DOPIS ZN.:		Krajský úřad Moravskoslezského kraje
ZE DNE:		Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
NAŠE ZNAČKA:	OÚKr/423/2022	Bc. Pavla Tichá
VYŘIZUJE:	Ing Y. Kovalčíková	28. října 117
TEL. Č.:	558 674 085, 724 135 569	702 18 Ostrava
E-MAIL:	krmelin@krmelin.cz	
DATUM:	19. 5. 2022	

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu podle bodu V. odst. 3 písm. c)
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 06710/2020/RRC ze dne 12.10.2020

Obci Krmelín byla Moravskoslezským krajem poskytnuta dotace v rámci výše uvedeného programu na realizaci projektu „Chodníky v obci Krmelín“ s původně stanovenými termíny 30.06.2022 - realizace projektu a do 30.07.2022 předložení závěrečného vyúčtování.

Realizace projektu k 30. 6. 2022

Projekt „Chodníky v obci Krmelín“ se skládá ze tří dílčích částí:

- 1) Projekt chodníku na ulici Benátské - dokončen, žádost - Dokumentace pro vydání společného povolení stavby, byla podána na odbor dopravy – speciální stavební úřad ve Frýdku – Místku.
- 2) Projekt chodníku na ulici Školní - dokončen, žádost - Dokumentace pro vydání společného povolení stavby, byla podána na odbor dopravy – speciální stavební úřad ve Frýdku – Místku.
- 3) Projekt chodníku na ulici Světlovské – návrh projektu byl připomínkován ze strany dotčených majitelů nemovitostí. Došlo k veřejnému projednání a v současné době projektant projekt přeprocovává.

Z těchto výše uvedených důvodů není možné dosáhnout stanoveného účelu, tedy realizovat celý projekt k 30. 6. 2022.

Dle „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ bodu V. odst.3. písm. c) vyplývá, že nejsme schopni do 30. 6. 2022 realizovat celý projekt a dle bodu V. odst. 3. písm. i) předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finanční vypořádání ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 30. 7. 2022



**OBEC KRMELÍN, okres Frýdek-Místek
ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70**

Projekt „Chodníky v obci Krmelín“ je důležitý pro bezpečnost našich občanů, neboť se jedná o budoucí chodníky v centru obce, které zvýší bezpečnost chodců a zvláště dětí, neboť zabezpečí bezpečnější průchod jak k základní škole, tak k mateřské škole, do knihovny, k Obecnímu úřadu, pošty, kostelu apod.

Z výše uvedeného důvodu Vás laskavě žádáme o prodloužení termínu realizace projektu dle bodu V. odst. 3. písm. c) do 30. 6. 2023 a předložení závěrečných podkladů dotace podle bodu V. odst. 3 písm. i) a to do 31. 7. 2023

Za kladné vyřízení děkujeme předem.

S pozdravem

Ing. Yveta Kovalčíková
starostka obce