



KUMSP00SYG5W

00452/2016/RRC	2014	RRC
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**DODATEK č. 1****Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
evidenční číslo 00452/2016/RRC ze dne 23. 3. 2016**

(dále jen „dodatek“)

**I.  
SMLUVNÍ STRANY****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: **Janem Krkoškou**  
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

**2. Obec Bělá**

se sídlem: Bělá 150, 747 23 Bělá  
zastoupena: Karlem Krupou, starostou  
IČ: 00534650  
DIČ: CZ00534650  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 43-9066690287/0100

(dále jen „příjemce“)

**II.  
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00452/2016/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti obce Bělá o prodloužení doby realizace projektu „**ČOV a kanalizace v obci Bělá**“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“.

**III.  
ZMĚNA SMLOUVY**

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2017“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2018“
2. V článku V odst. 3 písm. h) smlouvy se text „a to nejpozději do 30. 7. 2017“ nahrazuje textem „a to nejpozději do 30. 7. 2018“
3. V článku V odst. 3 písm. g) se text před středníkem nahrazuje takto:

„zpracovat k 31. 12. 2015, 31. 12. 2016 a 31. 12. 2017 průběžné vyúčtování realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. 2016, 15. 1. 2017 a 15. 1. 2018;“

4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2018,“

**IV.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/169 ze dne 16. 3. 2017.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 10 M/2017 ze dne 22.3.2017


V Ostravě dne: 13 .04. 2017

V Bělé dne: 23.3.2017



za poskytovatele

**Jan Krkeška**  
na základě pověření  
hejtmana kraje



za příjemce  
Karel Krupa  
starosta

**C BĚLÁ**  
BOLATICE  
553 650 161

*Handwritten initials and signature.*