



KUMSP00ZGKVP

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
03471	2019	RRC/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DOHODA O NAROVNÁNÍ**I.****Smluvní strany****1. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: Janem Krkoškou, MBA
 náměstkem hejtmána kraje
 IČ: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. OBEC DĚHYLOV

se sídlem: Výstavní 179, 747 94 Děhylov
 zastoupeno: Ing. Miroslavem Hoňkem, starostou
 IČ: 00635464
 DIČ:
 bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
 číslo účtu: 4010033250/6800

(dále jen „příjemce“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03471/2019/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „**Projektová dokumentace na rekonstrukci místní komunikace Výstavní v obci Děhylov vč. chodníků**“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“.
3. Dne 9. 6. 2021 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodů souvisejících s pandemií Covid-19. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

III. Narovnání

1. Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislémi na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 6. 2021), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (30. 7. 2021) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že:
 - za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum **31. 12. 2021**,
 - za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum **21. 1. 2022**.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od **1. 1. 2019 do 31. 12. 2021** a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.
4. Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 90 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody o narovnání.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, čl. V odst. 2 písm. e), čl. V odst. 3 písm. c) a i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.
2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.
4. Dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
5. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/423 ze dne 16. 9. 2021.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání ~~rozhodla rada~~/rozhodlo zastupitelstvo obce Děhylov svým usnesením č. 18/10 ze dne 22. 9. 2021.

03 .11. 2021



za poskytovatele


Jan Krkoška, MBA
na základě pověření
hejtmana kraje

Obec DĚHYLOV

23 .09. 2021 Výstavní 179/17
747 94 Děhylov
IČ: 00635464



za příjemce
Ing. Miroslav Honěk
starosta





Obec Děhylov, Výstavní 17, 747 94 Děhylov


Výpis z 18. zasedání zastupitelstva obce v Děhylově konaném dne 22. září 2021

Zastupitelstvo obce Děhylov na svém 18. zasedání, konaném 22. září 2021 rozhodlo v usnesení pod bodem:

10. Zastupitelstvo obce Děhylov schválilo Dohodu o narovnání s Moravskoslezským krajem na spolufinancování projektu „Projektová dokumentace na rekonstrukci místní komunikace Výstavní v obci Děhylov včetně chodníků“ a pověřuje starostu obce podpisem této dohody.

Hlasovali: pro 12 proti 0 zdrželi se 0

V Děhylově 29.9.2021



starosta obce

