

Obecní úřad Metylovice  
739 49 Metylovice č. 495



Moravskoslezský kraj - Krajský úřad  
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu  
Bc. Jana Bartošková  
28. října 117  
702 18 OSTRAVA

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka  
659/22/178.7Vyřizuje/linka  
HalataMetylovice  
11. 10. 2022

### ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU

Dobrý den,

chtěli bychom Vás tímto požádat o prodloužení termínu realizace projektu „**Modernizace a rozšíření dětského hřiště v Metylovicích**“, na který jsme obdrželi finanční prostředky z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 (RRC/01/2022), číslo smlouvy 01479/2022/RRC o půl roku, tj. **do 30. 6. 2023**.

#### Odůvodnění:

Díky pozdnímu dodání stavebního materiálu STAVOBLOCK na stavbu opěrné zdi (dodací lhůta 3 měsíce od závazné objednávky), začaly stavební práce spojené s realizací opěrné zdi místo v červnu až v září 2022. Navíc nepříznivé klimatické podmínky během měsíce září nedovolily firmě odkopat v celé délce zemní val, v jehož patě se má opěrná zídka realizovat (na nově vzniklé ploše podél opěrné zdi se pak budou instalovat nové herní součásti pro děti včetně dopadových ploch). Ze stávajícího harmonogramu prací vyplývá, že stavební práce na opěrné zdi by měly být dokončeny až ve 45. týdnu, což reálně znamená, že se do konce roku již nestihne provést montáž herních prvků a vybudovat dopadové plochy.

Cílem obce Metylovice je tedy v co nejkratší době, pokud počasí ještě dovolí, dokončit alespoň stavbu opěrné zídky. Na jaře 2023 pak usadit herní prvky a následně dokončit dopadové plochy.

Děkujeme za pochopení.

S přáním pěkného dne

Ing. Lukáš Halata

starosta  
**OBEC METYLOVICE**  
739 49 METYLOVICE č. 495

-1-

e-mail

[starosta@metylovice.cz](mailto:starosta@metylovice.cz)

ID DS: ib8bncg

Telefon/mobil

558 686 129

731 414 352

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s.

č.ú. 27-3599820227/0100

IČ/DIČ

00535991

CZ00535991