

OBEC ŠTĚPÁNKOVICE
Slezská 520/13, 747 28 Štěpánkovice
IČ: 00300756

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
Bc. Jana Bartošková
28. října 117
702 18 Ostrava

Ve Štěpánkovicích, dne 18. 10. 2022

Věc: ŽÁDOST o prodloužení termínu ukončení realizace projektu (01210/2022/RRC)

Vážená paní Bartošková,

v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace (01210/2022/RRC) ze dne 22. 04. 2022 k projektu: „**Rekonstrukce místní komunikace na ul. Oldřišovská ve Štěpánkovicích**“ Vás tímto chci **požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního termínu 31. 12. 2022 na plánovaný termín 30. 06. 2023.**

Vzhledem k vyvstalým neočekávaným problémům v projektové dokumentaci jsme nuceni fyzickou realizaci projektu uskutečnit až v první polovině roku 2023.

Pevně věřím, že naší žádosti vyhovíte a Obec Štěpánkovice bude tak schopna řádně zrealizovat potřebný projekt rekonstrukce místní komunikace.

V případě jakýchkoli dotazů, je Vám k dispozici naše externí projektová manažerka – Ing. Lucie Žurková (tel. 775 159 609, email: lzurkova@seznam.cz).

S pozdravem

**Jaromír
Nevřela**

Digitálně podepsal
Jaromír Nevřela
Datum: 2022.10.19
14:59:52 +02'00'

Jaromír NEVŘELA
starosta