

**OBEC LUDVÍKOV**  
Ludvíkov 122, 793 26 Ludvíkov  
IČ: 00576131

---

**Krajský úřad Moravskoslezského kraje**  
**Odbor regionálního rozvoje**  
**Oddělení regionálního rozvoje**  
**a cestovního ruchu**  
**Bc. Jana Bartošková**  
**28. října 117**  
**702 18 Ostrava**

V Ludvíkově, dne 09. 11. 2022

**Věc: ŽÁDOST o prodloužení termínu ukončení realizace projektu (03942/2022/RRC)**

Vážená paní Bartošková,

v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace (03942/2022/RRC) ze dne 07. 10. 2022 k projektu: „**Vybudování nové místní komunikace v Ludvíkově (okres: Bruntál)**“ Vás tímto chci **požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního termínu 31. 12. 2022 na plánovaný termín 30. 06. 2023.**

Vzhledem k tomu, že jsme dotaci obdrželi nyní až v podzimních měsících roku 2022, nejsme schopni stavebně zrealizovat projekt do konce roku 2022, ale budeme připraveni projekt fyzicky uskutečnit do 30. 06. 2023.

Pevně věřím, že naší žádosti vyhovíte a Obec Ludvíkov bude tak schopna řádně zrealizovat potřebný projekt výstavby nové místní komunikace.

V případě jakýchkoli dotazů, je Vám k dispozici naše externí projektová manažerka – Ing. Lucie Žurková (tel. 775 159 609, email: [lzurkova@seznam.cz](mailto:lzurkova@seznam.cz)).

S pozdravem

**Ing. Dana  
Selingerová**

Digitálně podepsal Ing.  
Dana Selingerová  
Datum: 2022.11.09  
10:18:43 +01'00'

Ing. Dana SELINGEROVÁ  
starostka