



Žádost o změnu Smlouvy č. 04028/2022/KH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

V souladu s výzvou: **JSDH-V2-2022 Pořízení nového dopravního automobilu** v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ žádáme o změnu poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

1. Příjemce dotace: Město Bílovec
2. IČO příjemce dotace: 00297755
3. Přesný název akce: Bílovec - Dopravní automobil
Např. název obce – „Např. název obce – „Dopravní automobil“
4. Číslo žádosti :
Číslo prvotní žádosti
JSDH-V2-2022-00185
5. Číslo akce EDS:
Číslo EDS naleznete v řídicím dokumentu „Registrace akce“
014D262002184
6. Důvod změny:

V rámci veřejné zakázky na dodání dopravního automobilu byla do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli celkem 1 nabídka. Nabídku podala firma HAGEMANN a.s., Hradní 27/37, 710 00 Slezská Ostrava, IČO: 26826925 s celkovou cenou ve výši 2 380 000,- Kč bez DPH, tj. 2 879 800,- Kč vč. DPH. Rada města schválila dne 22. 8. 2022 výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy. Po uplynutí lhůty pro podání nabídky byla firma vyzvána k podpisu kupní smlouvy. Přes opakované výzvy k součinnosti a urgence jednatelka firmy HAGEMANN a.s. kupní smlouvu nepodepsala. Dne 14. 10. 2022 jednatelka firmy informovala město Bílovec o nemožnosti podepsat kupní smlouvu z důvodu neúměrného zvýšení ceny vozidla dodavatelem. Tento dopis dokládáme přílohou této žádosti o změnu registrace akce. Důvodem pro nepodepsání kupní smlouvy je neúměrné zdražení ceny vozidla ze strany dodavatele ve vztahu k prodávajícímu. Vybraná firma tak není schopná dodat nový dopravní automobil za cenu uvedenou v kupní smlouvě, která je na základě uzavřené veřejné zakázky nepřekročitelná. Z výše uvedeného důvodu došlo ke zrušení veřejné zakázky. Veřejnou zakázku je nutné opětovně vyhlásit. Bude se jednat o zakázku v režimu zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Na trhu se objevují výpadky dodávek materiálů a průběžně stoupají ceny komodit. Ve výběrovém řízení je potřeba ponechat firmám dostatek času pro zpracování a podání nabídek. Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o změnu termínů realizace akce a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce uvedených ve vydané registraci akce. Termín pro realizaci akce je stanoven do 30. 9. 2023. Nově žádáme o prodloužení termínu pro

realizaci akce do 30. 9. 2024. Termín pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je stanoven do 31. 12. 2023. Nově žádáme o prodloužení termínu pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 31. 12. 2024.

Přílohy:

- Kopie Výpisu usnesení rady města o zrušení veřejné zakázky
- Kopie Oznámení uchazeče o nemožnosti podepsat kupní smlouvu

V Bílovci dne: 9. 11. 2022

Digitálně podepsal 
Datum: 09.11.2022 14:55:05 +01:00

Podpis statutárního zástupce, razítko:



starosta města