

Ostrava 18.1.2022

Věc: Žádost o zmírnění podmínek projektu:

Kód programu: RRC/12/2021

Projekt: Okolokafe, č.smlouvy 0355/2022/RRC

Vážení,

žádám touto cestou o zmírnění podmínek projektu. A to ve dvou bodech:

1 - Úprava období realizace projektu a uznatelnosti nákladů (od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2022)

Odůvodnění: Některé uznatelné náklady nám vznikly již v květnu 2021, tj. před oficiální realizací projektu stanovené podmínkami programu a smlouvy (1. 6. 2021 až 31. 12. 2022). Aktivně jsme se totiž na podnikání připravovali a již jsme také pořídili některý majetek a materiál. A to včetně toho, který máme uvedený v nákladovém rozpočtu naší žádosti a který byl schválený ve smlouvě. Dříve jsme nakoupili pokladní systém, mlýnek a také vybavení pro kavárnu jako kelímky, čisticí prostředky a jiné. Tyto náklady přímo souvisí s naším podnikáním. Také jsme si již zřídili pojištění podnikatelských rizik, které jsme považovali za důležitou součást zodpovědného podnikání. S ohledem na současné podmínky jsou všechny tyto náklady považovány za neuznatelné. Nicméně z důvodu přípravy na letní sezónu (která je pro podstatu našeho podnikání klíčová) nebylo možné s vyjmenovanými výdaji čekat na oficiální období realizace stanovenou podmínkami programu a smlouvou. Výše uvedené výdaje představují výraznou část celkového rozpočtu realizovaného projektu, a jejich neuznání pro nás znamená citelnou finanční zátěž.

2 – Úprava nákladového rozpočtu (změna nákladové položky rozpočtu)

Odůvodnění: V původním návrhu nákladového rozpočtu jsme počítali s nákupem různého drobného majetku (mobilu, váhy apod.). Nicméně v průběhu realizace projektu jsme se dostali do situace, že bylo nutné pořídit nový počítač. Původně jsme používali starý domácí počítač, který však již technologicky „nestačil“ na neustálý provoz a dosloužil. Z tohoto důvodu jsme se namísto původně zamýšleného drobného majetku rozhodli pro pořízení počítače, který – jak se ukázalo – byl v rámci realizace projektu mnohem lepším přínosem a investicí. Z tohoto důvodu žádáme o úpravu nákladového rozpočtu (konkrétně položky 2.1) tak, aby namísto původně plánovaných výdajů byl zařazen osobní počítač. Pro úplnost uvádím, že tato změna nákladové položky (výměna za jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek) nemá vliv na celkovou výši uznatelných nákladů, výši dotace a stanovené procento v původně uzavřené smlouvě.

Budeme velice rádi, když posoudíte naši žádost pozitivně, přestože jsme si plně vědomi, že jsme podmínky nesplnili zcela v souladu se smlouvou.

Na podporu naší žádosti bychom rádi uvedli, že projekt hodnotíme jako úspěšný a zároveň jsme se snažili a snažíme i sociální přesah. Navázali jsme spolupráci se dvěma sociálními podniky Botumy a Spirála. Obě organizace se zabývají

začleňováním znevýhodněných skupin (např. psychiatrických pacientů) do běžného života. Od obou organizací jsme odebírali zboží. Lidé ze Spirály se podíleli na prodeji kávy. A také jsme za určité období věnovali část výtěžku právě ve prospěch těchto organizací. Viz přílohy.

Podpořili jsme též prodejem hendikepovanou holčičku Verunku a organizaci ABC – autismus bez cenzury. Fotografie k těmto počínům máme na našich webových stránkách www.okolokafe.cz v sekci pomáháme.

Děkujeme za posouzení naší žádosti.

Za Požitkáře s.r.o.

Andrea Šlachtová



Nákladový rozpočet projektu

Druh nákladu/výdaje		Plánované celkové náklady/výdaje	Podíl žadatele na plánovaných nákladech / výdajích	Požadovaná výše dotace z rozpočtu MSK	Upravená výše požadované dotace (zaokr. na celé stokoruny dolů)
		(v Kč)	v (Kč)	(v Kč)	(v Kč)
		A	B	C	D
Druh	1. Spotřeba materiálu	65 000	65 000	0	0
Položka 1.1	Kelímky, zboží, hygienické potřeby	65 000	65 000		0
Položka 1.2			0		0
Položka 1.3			0		0
Druh	2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000	4 000	0	0
Položka 2.1	Počítač	4 000	4 000		0
Položka 2.2			0		0
Položka 2.3			0		0
Druh	3. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 000	4 000	0	0
Položka 3.1	Pokladní systém	4 000	4 000		0
Položka 3.2			0		0
Položka 3.3			0		0
Druh	4. Osobní náklady	0	0	0	0
Položka 4.1			0		0
Položka 4.2			0		0
Položka 4.3			0		0
Druh	5. Služby	6 000	6 000	0	0
Položka 5.1	Opravy	6 000	6 000		0
Položka 5.2			0		0
Položka 5.3			0		0
Druh	6. Jiné uznatelné služby	16 000	16 000	0	0
Položka 6.1	Nájem + pojištění	7 500	7 500		0
Položka 6.2	Marketing	2 500	2 500		0
Položka 6.3	Logistika	1 000	1 000		0
Položka 6.4	Školení	5 000	5 000		0
Položka 6.5			0		0
Položka 6.6			0		0
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY/VÝDAJE CELKEM:		95 000	95 000	0	0
Druh	7. Dlouhodobý hmotný majetek	305 000	205 000	100 000	100 000
Položka 7.1	Kolo + kávovar	275 000	175 000	100 000	100 000
Položka 7.2	Mlýnek	30 000	30 000		0
Položka 7.3			0		0
Druh	8. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
Položka 8.1			0		0
Položka 8.2			0		0
Položka 8.3			0		0
INVESTIČNÍ NÁKLADY/VÝDAJE CELKEM:		305 000	205 000	100 000	100 000
NÁKLADY PROJEKTU CELKEM:		400 000	300 000	100 000	100 000
Podíl upravené výše požadované dotace na plánovaných uznatelných nákladech/výdajích v % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa)					25,00%