



**OBEC JANOVICE**  
**JANOVICE 83**  
**739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ**

Vaše zn.:/dopis:  
Ze dne:  
Naše zn.:/dopis:  
Datum: 2.12.2022  
Vyřizuje: Lenka Hunková

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad  
BC. Pavla Tichá  
28. října 117  
702 18 Ostrava

### **Žádost o změnu smlouvy**

Na základě Smlouvy č. 00316/2016/RRC a dod. č. 00316/2016/RRC/1 uzavřené mezi obcí Janovice a MSK na realizaci projektu „Energeticky úsporná opatření u veřejných budov v obci Janovice (Jan-eko)“, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 má obec mj. povinnost předložit danou projektovou dokumentaci (PD) do IROP, OPŽP nebo PRV nebo realizovat projekt na vlastní náklady. Do 31. 12. 2019 má obec povinnost doložit doklad od Řídícího orgánu některého z výše uvedeného programu, že žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti, v případě, že realizuje projekt vlastními prostředky, do tohoto termínu doložit kolaudační rozhodnutí.

Z důvodu zdržení změny územního plánu č. 1 obce Janovice, které nastalo v souvislosti s pandemií COVID 19 jsme nestihli včas upravit projektovou dokumentaci v souladu s touto změnou pro revitalizaci budovy bývalé základní školy v místní části Bystré č.p. 314 a následně ani podat žádost o stavební povolení. V tohoto důvodu nebylo možno podat žádost o dotace na dotčený projekt v původně předpokládaném termínu. V současné době jsme z důvodu ekonomicky složité situace nuceni tento investiční záměr odložit.

Dále z důvodu zdlouhavého majetkového vyrovnání části soukromé parcely na níž se nachází stávající budova obecního úřadu č.p. 83 jsme zastavili projektovou přípravu revitalizace i této budovy. V této souvislosti nebylo možno podat žádost o dotace na dotčený projekt. V současné době jsme z důvodu ekonomicky složité situace nuceni tento investiční záměr odložit.

Jelikož v dohledné době nejsme schopni predikovat časový harmonogram plánu výše uvedených dvou investic, vyjadřujeme tímto ochotu vrátit dotaci, která byla poskytnuta na obě projektové dokumentace, které jsme nepoužili – dle nákladového rozpočtu doloženého ZV to dělá 137 030,51 Kč. (Původně čerpaná dotace ve výši 193.887,18 Kč – skutečné čerpání 56.856,67Kč). Celkové uznatelné náklady MŠ 86.990 Kč.

K výše jmenovanému bychom chtěli požádat o zúžení povinnosti předložit žádost spolu s PD do některého z fondů EU/NDT“ pouze na PD týkající se budovy MŠ Janovice.

.....  
Ing. Svatopluk Běrský - starosta obce

Telefon: 558681039 IČO: 00493619 Email: oujanovice@obecjanovice.cz  
Fax: 558681467 DIČ: CZ00493619 Elektronická podatelna: epodatelna.janovice@seznam.cz  
Bankovní spojení: 1682005339/0800, ČS a.s. Frýdlant n/O Datová schránka: ruwaypi