



Moravskoslezský kraj
Bc. Jana Bartošková
28. října 117
702 18 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení termínu vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu MSK v dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“

Číslo smlouvy: **02245 2022 RRC**
Název projektu: Klubovna obecních spolků I. etapa
Příjemce: Obec Bítov, IČO 64629929, Bítov 117, 743 01 Bítov

Žádáme MSK tímto o **prodloužení termínu** pro vyúčtování dotace v dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ **do 30.6.2023**.

Důvody naší žádosti jsou následující:

- zpoždění ve vydání stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy suterénu prodejny potravin a smíšeného zboží na klubovnu obecních spolků v Bítově“ na pozemku p.č. St. 164 v kat. území Bítov u Bílovce z důvodu nutnosti vyřízení výjimky a prodloužení na straně projektanta,
- využití pracovníků obce v zimním a jarním období k realizaci pomocných stavebních prací.

Aktuálně máme zahájeno stavební řízení na základě podání kompletní projektové dokumentace a vyjádření dotčených orgánů. Realizace investiční akce v prodlouženém termínu je nyní reálná.

Žádost doplňujeme o následující přílohu:

Oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu „Stavební úpravy suterénu prodejny potravin a smíšeného zboží na klubovnu obecních spolků v Bítově“ na pozemku p.č. St. 164 v kat. území Bítov u Bílovce – MěÚ Bílovec ze dne 9.11.2022

V Bítově dne 21.11.2022

Ing. Otto Schwarz
Digitálně podepsal
Ing. Otto Schwarz
Datum: 2022.11.21
19:04:37 +01'00'

.....
Ing. Otto Schwarz, starosta obce