



Krajský úřad Moravskoslezský kraj
oddělení krizového řízení,



28. října 117
702 18 Ostrava

Datum: 12.5.2023

č.j. 2022/Ch

smlouva MSK č. 02800/2022/KH

Žádost o prodloužení termínu realizace

Žádáme o prodloužení termínu realizace projektu na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Obce Velké Albrechtice, článek V., odst. 3 c) a čl. VI., odst. 1 a) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02800/2022/KH uzavřené 15.8.2022 a schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022.

Na základě povinného výběrového řízení jsme vybrali dodavatele, který si stanovil dobu dodání nejvýše 365 dnů od podpisu smlouvy (podepsáno 13.7.2022) s tím, dodání předpokládal v polovině června. Nyní z komunikace vyplynulo, že firma termín nestihne.

Z uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu realizace do 31.7.2023.

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení.

S pozdravem,

