



Příloha č. 1

**MĚSTO KOPŘIVNICE**  
STAROSTA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: 39134/2023/LŠ  
SPIS. ZN.: ORM-19048/2022  
VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Lenka Šimečková / ORM  
TELEFON: 556 879 670  
E-MAIL: lenka.simeckova@koprivnice.cz  
DATUM: 05.04.2023

Moravskoslezský kraj  
Jan Krkoška, MBA  
Náměstek hejtmana kraje  
28. října 2771/117  
702 00 OSTRAVA 2

## Žádost o prodloužení termínu dokončení projektu

Vážený pane náměstků,

obracím se na Vás s žádostí o prodloužení termínu realizace projektu **Rozvoj zázemí Větrkovické přehrady – plovoucí molo**, který kraj podpořil individuální dotací.

Termín stanovený čl. V odst. 3d) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 04101/2022/RRC, tj. 30.6.2023 nejsme schopni dodržet z důvodu jednání o úpravách projektové dokumentace, kterou jsme v souvislosti s realizací projektu od kraje převzali, tak, aby projekt vyhovoval místním podmínkám Větrkovické přehrady.

Žádáme tímto o prodloužení termínu realizace projektu do 30.11.2023.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení naší situace.

S pozdravem

Bc. Adam Hanus  
starosta