



# ITA

technology & software

|   |            |
|---|------------|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ<br>Krajský úřad<br>odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu | Spis.zn.   |
| Došlo: 27.10.2016   | Sk.zn./lh. |
| Č.j.: MSK 139625/2016   |            |
| Listy: / Přílohy:   |            |

|  |            |
|--|------------|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ<br>Krajský úřad<br>postupně | Zpracov.   |
| Došlo: 25.10.2016                                | Spis.zn.   |
| MSK 139625/2016                                  | Sk.zn./lh. |
| Listy: / Přílohy:                                |            |

Moravskoslezský kraj  
28. října 117  
702 18 OSTRAVA

V Ostravě dne 24. října 2016

## Žádost o zmínění podmínek smlouvy

Dotační program  
Název projektu  
Příjemce

**Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015, RRC/03/2015**  
**Výpočtové modelování teplotních polí ve svítcích z drátů a pásů**  
ITA, spol. s r. o., Martinská 501/6, 709 00 Ostrava 9  
IČ: 15503933, DIČ: CZ15503933

V souvislosti s plněním projektu „Výpočtové modelování teplotních polí ve svítcích z drátů a pásů“ v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015“ (RRC/03/2015)

**žádáme o zmírnění podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace**  
**z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02168/2015/RRC ze dne 6. 8. 2015**

**a posunutí termínu realizace projektu do 30. 9. 2016.**

Dle článku VI., odst. 1a) smlouvy o poskytnutí dotace může být za uznatelný náklad považován pouze takový náklad, který vznikl a byl uhrazen od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2016. Bohužel jsme tento termín nebyli schopni, ne vlastní vinou, dodržet a k úhradě faktury č. 9339921684 došlo až dne 5. 9. 2016 kvůli administrativnímu problému s dodavatelem.

Samotné práce na projektu byly ukončeny dle harmonogramu v měsíci srpnu 2016, výsledky prací byly řádně splněny a předány dne 22. 8. 2016 na základně předávacího protokolu. Problém vznikl až při fakturaci a vystavení daňového dokladu.

Ačkoliv jsme vystavitele faktury, Vysokou školu báňskou - Technickou Univerzitu Ostrava, několikrát upozorňovali na nutnost dodržení termínu vydání a doručení faktury včas, nestalo se tak. Daňový doklad jsme obdrželi po termínu realizace projektu s odůvodněním, že z důvodu administrativních a účetních kroků a postupů školy nemohla být faktura vydána dříve.

Za vzniklou situaci se omlouváme a žádáme o posunutí termínu realizace projektu **do 30. září 2016.**

Děkujeme za pochopení a věříme v kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Daniel Hajduk, Ph.D.  
jednatel ITA, s.r.o.

**ITA společnost s r.o.**  
Martinská 6, 709 00 Ostrava  
IČO: 15503933  
DIČ: CZ15503933