



O B E C P Í Š Ť, okres Opava
747 18 Píšť čp. 58

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: OÚP/452/2023

VYŘIZUJE: Bc. Fichna D.
TEL.: 595 055 944
DATUM: 2023-04-24

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Bc. Petr Zajac
referent pro dotace z externích zdrojů
oddělení regionálního rozvoje
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu

Vážený poskytovateli dotace,
na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (číslo smlouvy: 00404/2019/RRC) z Programu na podporu financování akcí s podporou EU (kód programu: RRC/03/2018) na poskytnutí investiční dotace na spolufinancování vlastního podílu na uznatelných investičních nákladech v rámci projektu **Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť**, který je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí (registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007226) Vás žádáme o prodloužení termínu dosažení stanoveného účelu, tedy zrealizování projektu nejpozději do 30.06.2023.

Z důvodu, že Rozhodnutím Městského úřadu Hlučín, odboru životního prostředí a komunálních služeb, oddělením vodohospodářským, č. j.: HLUC/09885/2022/OVH/Po ze dne 02.02.2022 bylo povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových z vyústění objektu ČOV Píšť do Píšťského potoka a zároveň byla stanovena doba zkušebního provozu po dobu 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tj. od 18.02.2022 (viz příloha č. 1) požádala Obec Píšť Státní fond životního prostředí ČR o prodloužení termínů.

- a) Realizace akce stanovená poskytovatelem: **max. do 30. 04. 2024** (tj. zkušební provoz + 2 měsíce)
- b) Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce: **max. do 31. 05. 2024**

Poskytovatelem (SFŽP ČR) byla naše žádost akceptována a byla vydána změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace (viz příloha č. 2).

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu. Navrhujeme termín pro dosažení stanoveného účelu, tedy zrealizování projektu **do 30.06.2025** s ohledem na Článek III. odst. 3 bod i) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nutnost předložit potvrzené závěrečné vyhodnocení projektu poskytovatelem dotace.

Děkujeme za posouzení naší žádosti, těšíme se na další spolupráci a zůstáváme s pozdravem

Bc. Daniel Fichna Digitálně podepsal Bc. Daniel Fichna
Datum: 2023.04.24 11:18:55 +02'00'

Bc. Daniel Fichna
starosta obce Píšť

Přílohy:

- Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod - zkušební provoz ČOV
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)