



**Obec Jakubčovice nad Odrou**  
**Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou**  
**IČ: 60798483**

**Moravskoslezský kraj**  
Oddělení regionálního rozvoje,  
Bc. Pavla Tichá  
**28. října 117**  
**702 18 Ostrava**

Váš dopis značky/ze dne: 04068/2021/RRC 20. 9. 2021

Naše značka: 279/2023 - JAK

Vyřizuje: Sylva Foltinová

Jakubčovice nad Odrou 25. 4. 2023

**Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Splašková kanalizace a ČOV pro Jakubčovice nad Odrou“**

Obec Jakubčovice nad Odrou, jako příjemce dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle smlouvy č. 04068/2021/RRC ze dne 20. 9. 2021 žádá poskytovatele dotace Moravskoslezský kraj o prodloužení termínu realizace projektu „Splašková kanalizace a ČOV pro Jakubčovice nad Odrou“ z původního data dokončení 30. 6. 2023 **na datum 30. 6. 2024** a dále o prodloužení termínu předložení potvrzení o podání žádosti o dotaci do z původního data 31.12.2024 **na datum 31. 12. 2025**.

O prodloužení termínu realizace žádáme z důvodu doposud nevydaného souhlasného stanoviska Státního pozemkového úřadu, bez kterého nemůžeme požádat stavební úřad o vydání stavebního povolení. Bez pravomocně vydaného stavebního povolení není možné žádat o dotaci na projekt, a z toho důvodu požadujeme i prodloužení lhůty pro podání žádosti do vhodného dotačního titulu.

Věřím, že pochopíte tuto složitou situaci a vyhovíte naší žádosti o prodloužení termínů.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Sylva Foltinová  
starostka