



MĚSTYS LITULTOVICE

Litultovice 1, 747 55 Litultovice

IČ: 00300381

DIČ CZ00300381

Č.ú.: 1729821/0100 KB Opava

Tel.: 555 559 541, e-mail: mestys@litultovice.cz

Č.j.: MěLi/

V Litultovicích 9.8.2023

Vyřizuje: Ing. Jan Birgus

Adresát :

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

28. října 117

702 18 Ostrava

Bc. Pavla Tichá

referent pro regionální rozvoj a přeshraniční spolupráci

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Žádost o zmírnění podmínek programu a změnu smlouvy

Na základě Smlouvy č. 06700/2020/RRC, uzavřené mezi městysem Litultovice a MSK na realizaci projektu „**Zvýšení bezpečnosti podél silnice I/46 a III/44331 v Městysi Litultovice – rekonstrukce a prodloužení chodníků – III. etapa**“, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020, má obec mj. povinnost předložit danou projektovou dokumentaci (PD) do dotačních programů Evropské Unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou nebo do národních dotačních titulů.

Do 31. 12. 2023 má obec povinnost doložit doklad od Řídícího orgánu některého z výše uvedeného programu, že žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti (dále jen „doklad Řídícího orgánu“).

Městys Litultovice podal žádost o poskytnutí dotace na daný projekt do programu „Zvýšení bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků“ vyhlášeného SFDI dne 30.6.2023. Do dnešního dne jsme neobdrželi rozhodnutí. Přestože jsme absolvovali konzultace na SFDI a bylo nám potvrzeno, že projektová dokumentace splňuje všechny kritéria výzvy, nelze zcela vyloučit chybu administrátora naší žádosti v některém z dalších dokumentů, které se přikládají k žádosti, či zrušení výzvy v rámci úsporných opatření. Z těchto důvodů žádáme o prodloužení termínu k doložení dokladů od řídicího orgánu do 31. 12. 2024. Prodloužení termínu nám umožní případné odstranění chyby administrátora či upravení výzvy na podmínky programu IROP.

S pozdravem

Ing. Jan Birgus

starosta Litultovic