

Projekt: Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Věc: Finanční odhad víceprací spojených s rozdělením A8 ZÚR MSK na dvě samostatné aktualizace A8a a A8b

Datum: 18.07.2023

Popis vícepráce		Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena vč. DPH
1.	Vícepráce spojené se zpracováním další samostatné aktualizace (textová a grafická část, textová a grafická část odůvodnění), úprav po veřejném projednání a úplného znění po jejím vydání	72 000,00 Kč	15 120,00 Kč	87 120,00 Kč
2.	Příprava podkladů, prezentace, účast a odborný výklad na veřejné projednání spojeném s další samostatnou aktualizací	13 500,00 Kč	2 835,00 Kč	16 335,00 Kč
3.	Koordinace a ostatní agenda spojená s další samostatnou aktualizací	7 200,00 Kč	1 512,00 Kč	8 712,00 Kč
CELKEM		92 700,00 Kč	19 467,00 Kč	112 167,00 Kč

Zpracoval: Ing. Jan Cihlář