

Věc: Žádost o prodloužení realizace projektu „ To se vysvětlí, soudruzi“

Společnost

Barletta s.r.o.

Kubelíkova 1258/43

13000 Praha

IČO: 24180742

tímto dopisem žádá Moravskoslezský kraj se sídlem: 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692

o prodloužení realizace projektu a související dotační smlouvy : 01727/2023/KPP k seriálu – To se vysvětlí, soudruzi do 15.3.2024.

Zdůvodnění: Vzhledem ke složitosti natáčení a náročným postprodukčním trikům došlo k prodloužení celé výroby projektu. Projekt tak bude dokončen a připraven k finálnímu odevzdání, včetně finálních materiálů až v březnu roku 2024.

Žádáme tedy Moravskoslezský kraj o prodloužení doby realizace projektu do 15.3.2024.

S pozdravem,



V Praze dne 29. 8. 2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 174E01FE0C49391740C493C83FC6239D03A93462CDF359269F1A3304C8C9AC1E

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70218 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

30.8.2023

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Robot Karel