



Jan Krkoška
náměstek hejtmána Moravskoslezského kraje

Ostrava 13. leden 2017

Vážený pane zastupiteli,

dovoluji si Vám zaslat harmonogram prací k projektu „Lodní doprava na Slezské Hartě“, o jehož předložení jste žádal na zasedání zastupitelstva kraje dne 22. 12. 2016.

S pozdravem

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ivan Strachoň', with a long horizontal flourish extending to the right.

Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva

Vážený pan Mgr. Afana Nazim, LL.M.
Krajský úřad MS Kraje
Oddělení cestovního ruchu
28. října 117
702 18 Ostrava

Věc: Informace k projektu lodní doprava na Slezské Hartě – harmonogram prací

Vážený pane, v roce 2016 jsme žádali Moravskoslezský kraj o poskytnutí investiční dotace na akci „Pořízení velkokapacitní lodě“ pro zajištění lodní dopravy na Slezské Hartě ve výši 14 000 000,- Kč. Naší žádosti bylo na zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2016, usnesením č. 2/72, vyhověno.

Na základě průběhu tohoto jednání zastupitelstva Moravskoslezského kraje Vám zasíláme aktuální a bližší informace k průběhu realizace projektu, zejména tedy harmonogram realizovaných a plánovaných prací.

Informace k veřejné zakázce:

- Název zakázky: Nákup výletní lodě – opakované řízení
- Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)
- Termín vyhlášení: 1. 12. 2016
- Lhůta pro dodání nabídek: 3. 1. do 13:00
- Výzva uchazečům k doplnění nabídek: 5. 1. 2017 (doplnění požadováno do 3 pracovních dní – do 10. 1. 2017)
- Posouzení/hodnocení/rozhodnutí o výběru – 11. 1. 2017
- Lhůta pro námitky – do 26. 1. 2017
- Předpoklad uzavření smlouvy – 1. 2. 2017

Informace k harmonogramu prací na realizaci zakázky (předpoklad)

- Zahájení plnění smlouvy – 1. 2. 2017
- Odsouhlasení projektové dokumentace CS Lloydem – 30. 4. 2017

- Vyrobení trupu lodě – 30. 5. 2017 (Holandsko)
- Sestrojení plavidla – 30. 6. 2017 (Roudnice nad Labem)
- Úprava mola v Leskovci nad Moravicí, vybudování břehové přípojky – 08/2017
- Transport do Leskovce nad Moravicí, kompletní sestavení plavidla a spuštění na vodu, testování CS Lloydem – 09/2017

V Leskovci nad Moravicí dne 11. 1. 2017

S pozdravem



.....
Ing. Libor Unverdorben
předseda Mikroregionu Slezská Harta

**MIKROREGION
SLEZSKÁ HARTA**
IČ: 711 93 821 -3-
Leskovec nad Moravicí 204
793 68 DVORCE