

Váš dopis zn:
Ze dne:
Naše značka: OUB/229/2024
Vyřizuje: Nikol Šebestová
Tel.: 558 445 216
E-mail: n.sebestova@baska.cz
Datum: 17.1.2024

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
Mgr. Lucie Čížková
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu dokončení projektu

Obec Baška uzavřela dne 19. 07. 2022 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02488/2022/RRC na realizaci projektu Cyklostezka „Baška, lávka u železniční stanice - Pržno“.

Při projednávání trasy cyklostezky s vlastníky dotčených pozemků jsme narazili na komplikace, které nám neumožní dokončení projektu v termínu uvedeném ve smlouvě a s největší pravděpodobností se asi nevyhneme vyvlastňovacímu řízení. Dovolujeme si Vás tímto požádat o prodloužení termínu dokončení projektu uvedený v článku V. odst. 3 písm. c) z původního termínu 30.4.2024 na nový termín 30.4.2026, a prodloužení také dalších termínů souvisejících s dokončením projektu.

Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost.

S pozdravem

Roman Tomis
vedoucí odboru