



# Obec Hlinka

Hlinka 25 , 793 99 Hlinka

Váš dopis s čj.:  
Ze dne:  
Číslo jednací: OUHL-724/2023  
Spisová značka:

Vyřizuje: Marcel Chovančák  
Tel: 554625661  
E-mail: starosta@obechlinka.cz  
Datová schránka: setarz3  
Datum: 19.12.2023

**Moravskoslezský kraj**

**28. října 2771/117  
702 00 OSTRAVA**

## **Žádost o prodloužení termínu předložení informace o podání žádosti o dotaci do vybraného dotačního programu (01349/2017/RRC).**

Dovoluji si Vás požádat o opětovné prodloužení termínu o poskytnutí **informace související s podáním žádosti o dotaci do vybraného dotačního programu k projektu: „ČOV Hlinka“**, který byl podpořen v dotačním **Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 (01349/2017/RRC)**. Při poslední žádosti o posunutí termínu jsme uváděli níže popsany plán realizace celého projektu. (Viz. Příloha)

Žádost o dotaci k projektu ČOV Hlinka bude předložena v rámci OP Životní prostředí 2021 – 2027 v průběhu roku 2023.

S politováním musíme konstatovat, že ne naší vinou se nám nepodařilo dostát svým slibům. Postup byl následující: Za účelem realizace zdárné žádosti o dotaci jsme uzavřeli dne. 10.8.2022 smlouvu o poradenství s Ing. Lucii Žurkovou IČO:88170136, kdy předmětem smlouvy bylo podání žádosti o dotaci v rámci **Operačního programu Životní prostředí (OPŽP 2021-2027), výzvy: MŽP – 2 Výzva, SC 1.4, Opatření 1.4.1 – Dobudování a výstavba čistíren odpadních vod, „Výstavba ČOV v Hlince“** (viz. Příloha).

Bohužel poradce nedodržel podmínky smlouvy a i když obec doložila všechny potřebné přílohy k podání žádosti, tak se tak bohužel nikdy nestalo. Po několika urgencích i prostřednictvím našeho právního zástupce nedošlo k nápravě a proto jsme v létě 2023 započali všechny kroky k ukončení smluvního vztahu. Smlouvu se nám podařilo ukončit v září 2023. (Viz. Přílohy) V říjnu 2023 jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s jiným poradcem. (Viz. Příloha) Při prvotních jednáních jsme, ale zjistili, že v současné době je pro nás nejlepší možnost jak rychle získat prostředky na realizaci výstavby ČOV, nabídka dotačního titulu z MSK na realizaci drobných vodohospodářských staveb. V té době jsme si bohužel neuvědomili, že tím nesplníme podmínky udržitelnosti dotace, kterou jsme od Vás získali na pořízení PD.

Žádost o dotaci z MSK jsme již podali. V případě, že budeme úspěšní a dotaci získáme, tak výstavba ČOV proběhne v období **9/2024 až 4/2025** a proto Vás nyní žádáme o posunutí termínu na **31.12.2025**, kdy doložíme pravomocné kolaudační rozhodnutí.

Výše popsany způsob je v současné době jediná možnost, jak tento projekt realizovat, protože není jasné zda v roce 2024 bude možné požádat o dotaci z OPŽP.

Věřím, že jsme dostatečně doložili naši snahu vše včas a v termínu doložit, ale souběh různých okolností nám zabránilo vš zdárně dořešit. Věřím, že nyní jsme již na správné cestě a že do konce roku 2025 vše zvládneme. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

---

Marcel Chovančák  
Starosta