



OBEC STĚBOŘICE
747 51 Stěbořice 28
tel.: 553 661 017, 553 661 244
email: obec@steborice.cz

Váš dopis č. j.
Sp. zn.:
ze dne:
Naše značka:
Vyřizuje: Falhar
Datum: 27. 12. 2023

Moravskoslezský kraj,
odbor regionálního rozvoje a cest. ruchu
Bc. Pavla Tichá,
28. října 117
702 18 Ostrava

Věc: Žádost o změnu smlouvy

Na základě **Smlouvy č. 01926/2017/RRC/1** a dodatku č. 1 k této smlouvě, uzavřené mezi obcí Stěbořice a Moravskoslezským krajem na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV obce Stěbořice a místních částí Jamnice, Nový Dvůr a Březová“, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 má obec mj. povinnost předložit danou projektovou dokumentaci (PD) do programu na národní nebo evropské úrovni. Do 31. 12. 2023, má obec povinnost doložit doklad od Řídicího orgánu některého z výše uvedeného programu, že žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti.

Během zpracovávání projektové dokumentace došlo k situaci, kdy projektová dokumentace byla zpracována v celém rozsahu, tj. pro obec Stěbořice a její místní části Jamnici, Březovou a Nový Dvůr, ale bohužel jeden z občanů Nového Dvora projevil nesouhlas s vedením kanalizace přes jeho pozemky. Jedná se o místo, kde se jeho pozemkům nedokážeme vyhnout. Při rozhodování o udělení územního rozhodnutí podal odvolání a celý proces se zdržel o cca 1 rok, kdy rozhodnutí Magistrátu města Opava překontroloval Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Ten potvrdil, že rozhodnutí bylo vydáno v souladu s legislativou, a to nabylo právní moci. Jelikož se nám nepovedlo do nynější doby s tímto nespokojeným majitelem najít společné řešení (jednání stále probíhají), rozhodli jsme se místní část Nový Dvůr ze stavebního povolení vyjmout (bez souhlasu majitele pozemku bychom stavební povolení nedostali a zastavila by se příprava pro všechny naše části). V tuto chvíli máme podánu žádost na SFŽP, ale bylo nám neformálně sděleno, že oficiální stanovisko/potvrzení nám vydají až po novém roce (2024), protože nezvládají vyhodnocovat jiné projekty, aby nepropadly dotace z EU. Jsme nyní v situaci, kdy nedokážeme dostát všem požadavkům smlouvy s MSK, ale přitom pro realizaci tohoto projektu děláme, co je v našich silách. Máme podánu žádost o dotaci pro realizaci projektu (bez místní části Nový Dvůr), soutěžíme realizační firmu. Pokud budeme úspěšní, mohli bychom na podzim 2024 začít stavět ČOV i kanalizaci.

Z výše uvedených důvodů bychom chtěli požádat o zúžení povinnosti předložit žádost spolu s PD do některého z fondů EU/NDT“ pouze na PD týkající se plánovaného záměru vybudování kanalizace a ČOV pro obec Stěbořice, Jamnice a Březová.


Tímto vyjadřujeme ochotu vrátit dotaci (bude-li kraj na tom trvat), která byla poskytnuta na projektovou dokumentaci, týkající se projektového záměru vybudování kanalizace pro místní část Nový Dvůr (dokumentace je vypracována, ale z výše uvedených důvodů nebylo prozatím požádáno o dotaci na realizaci projektu).

Jelikož cenová nabídka projektantů nebyla specifikována po jednotlivých místních částech, ale jako celek, lze pouze orientačně vypočítat náklady na Nový Dvůr podle počtu obyvatel z nákladů na tzv. Etapu A dle smlouvy s projektanty, tj. na projekční činnost. Cena se skládá z částky za Etapu A (projekční činnost) a za Etapu B (inženýrská činnost). Na inženýrskou činnost jsou náklady dle vyjádření projektantů stejné bez ohledu na to, zda ji vyřizují pro 3 nebo 4 místní části, a proto ji do výpočtu nezahrnuji. Tzn. že náklady na projektovou dokumentaci pro samotný Nový Dvůr jsou 113.714,29 Kč (bez DPH). **Dotace byla poskytnuta ve výši 30,12 %, tj. jednalo by se o vrácení 35.478,86 Kč.**

Věřím ale, že vrácení části dotace za Nový Dvůr po nás nebude Moravskoslezský kraj požadovat. Snažíme se splnit podmínky dotace, máme podánu žádost o dotaci z evropských fondů a chceme začít budovat kanalizaci a ČOV, jakmile to bude možné.

Děkuji.

S pozdravem,



Příloha: Výpočet nákladů na projektovou dokumentaci Nového Dvora (ČOV+kanalizace) pro DUR

Výpočet nákladů na projektovou dokumentaci Nového Dvora (ČOV+kanalizace) pro DUR

	bez DPH	náklad na obyvatele	jen Nový Dvůr	Vratka dotace ve výši 30,12%
DUR etapa A (projekční činnost)	1 393 000,00 Kč	947,62 Kč	113 714,29 Kč	35 478,86 Kč

Počet obyvatel celkový	1470
Počet obyvatel Nového Dvora	120