



KUMSP00ZGT4P

**DODATEK č. 1****Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
evidenční číslo 04851/2019/RRC ze dne 9. 9. 2019**

(dále jen „dodatek“)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
04851 pof. číslo	2019 rok	RRC/1 zkr. odb.

**I.  
SMLUVNÍ STRANY****1. Moravskoslezský kraj**se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen:**Janem Krkoškou**  
náměstkem hejtmána krajeIČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

**2. obec Krmelín**se sídlem: Kostelní 70, 739 24 Krmelín  
zastoupena: Ing. Yvetou Kovalčíkovou, starostkou  
IČ: 00296848  
DIČ: CZ00296848  
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 94-7011781/0710

(dále jen „příjemce“)

**II.  
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04851/2019/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu „**Náves v obci Krmelín – projektová dokumentace**“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“.

**III.  
ZMĚNA SMLOUVY**

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2021“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 12. 2022“.
2. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 7. 2021“ nahrazuje textem „nejpozději do 21. 1. 2023“.
3. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „k 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020“ nahrazuje textem „k 31. 12. 2019, 31. 12. 2020 a 31. 12. 2021“.

4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:


„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2019 do 30. 12. 2022,“.

**IV.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
5. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
6. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/323 ze dne 17. 6. 2021.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada obce svým usnesením č. 7/2/69 ze dne 7. června 2021

V Ostravě dne: **22 .06. 2021**

V Krmelíně dne: **18 .06. 2021**



za poskytovatele

**Jan Krkoška**  
na základě pověření  
hejtmana kraje



za příjemce  
Ing. Yveta Kovalčíková  
starostka


**OBEC KRMELÍN** -2-  
Kostelní 70  
739 24 Krmelín  
IČ: 00296848 DIČ: CZ00296848



17. června 2021

**Výpis z usnesení Rady obce Krmelín ze dne 7. června 2021**

na základě rozhodnutí Rady obce Krmelín dne 7. června 2021, usnesením č.7/2/69 byl schválen Dodatek č.1 Ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04851/2019/RRC ze dne 9.9.2019 o prodloužení doby realizace projektu „Náves v obci Krmelín – projektová dokumentace“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ za předpokladu, že zastupitelstvo MS kraje rozhodne o schválení dodatku na svém zasedání dne 17. 6. 2021



Ing. Yveta Kovalčíková  
starostka obce

**OBEC KRMELÍN** -2-  
Kostelní 70  
739 24 Krmelín  
IČ: 00296848 DIČ: CZ00296848