



OBEC LIBHOŠŤ

Libhošť 1, 742 57 Libhošť

Č. j.: OÚLIB-67/2024
Vyřizuje: Jiří Petrovský
Telefon: 734 578 133
E-mail: starosta@libhost.cz
Datum: 3.2.2024

Dle rozdělovníku

Žádost o prodloužení termínů projektu a změnu projektu

Obec Libhošť, zastoupená starostou Ing. Jiřím Petrovským, Vás žádá o prodloužení termínu realizace projektu s názvem „**Výstavba sportovní haly v obci Libhošť**“ dle schválené a podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 27.9.2022 v rámci vyhlášeného dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“, a to do 30.6.2025.

V průběhu realizace projektu došlo k následujícím zjištěním na základě inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu pozemků s parc. č. 829 a 846/6. Vysoká hladina podzemní vody na pozemcích, která je napjatá a vystupuje až k povrchu pozemků, což komplikuje/znemožňuje provádění plošných terénních úprav pozemku, skrývek, zemních prací a výkopů. Na základě ověřeného IG profilu a vzhledem k vysoké hladině podzemní vody by bylo nutno sportovní halu založit hlubinným způsobem na velkopřůměrových, vrtaných pilotách. Doporučení pro provádění hrubých terénních úprav vyplývajících z průzkumu bylo: „Bude nutno stabilizovat neúnosnou zemní pláň, a to jednak pro možný pojezd těžké vrtací soupravy a stavební techniky během vlastní výstavby, tak v trvalém provedení pro zajištění dostatečné únosnosti podloží zpevněných ploch sportovišť, parkovacích stání a pod podlahu vlastní sportovní haly“.

Na základě výsledků podrobného IG průzkumu by musel být navrhnout na původních uvažovaných pozemcích soubor vhodných opatření pro realizaci stavby. Jednalo by se o velmi nákladná řešení, která by neúměrně prodražila výstavbu a stavba by byla by pro obec a její rozpočet nad rámec finančních možností.

Z těchto důvodů obec Libhošť od 07/2023 hledala vhodnější pozemky ke stavbě sportovní haly a příslušenství. V průběhu druhé poloviny roku 2023 proběhl nákup pozemku, a to p. č.796/2 v k.ú. Libhošť. Tento pozemek a další pozemky v majetku obce, a to s parc. č. 796/3, 796/4, 796/5, 796/6, 795, 800 a 801, byly geologicky prověřeny a jsou vhodnější pro stavbu sportovní haly a příslušenství.

Z výše uvedeného žádáme o změnu parcel, které budou předmětem projektové dokumentace na výstavbu sportovní haly, nově na par. č.796/2, 796/3, 796/4, 796/5, 796/6, 795, 800 a 801 (vše v k.ú. Libhošť a v majetku obce Libhošť).

Tímto Vás žádáme o prodloužení původního termínu realizace projektu (30.6.2024) do 30.6.2025 a k tomu adekvátně o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování. V souvislosti s tímto prodloužením žádáme také o prodloužení termínu dle čl. V., odst.3), písm. r), a to do 31.12.2026.

Předem děkuji za schválení žádosti.

S pozdravem

Ing. Jiří Petrovský
starosta obce

Rozdělovník

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, Bc. Pavla Tichá, 28. října 117, 702 18 Ostrava