



# MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN.: OIR/13855/2024/mmatonoh /spis 223/2023  
  
VYŘIZUJE: Mgr. Milan Matonoha  
TEL.: 556 833 186  
FAX:  
E-MAIL: milan.matonoha@mufrenstat.cz  
  
DATUM: 02.05.2024

**Moravskoslezský kraj**  
**Mgr. Jan Smiga**  
**Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu**  
**Oddělení cestovního ruchu**  
**28. října č. p. 2771**  
**702 00 Ostrava**

**Věc: Žádost o změnu v projektu "Rozšíření sociálního zázemí Autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm"**

Vážený pane magistře,

dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK (ev.č. smlouvy 02142/2023/RRC) jsme povinni zrealizovat výše uvedený projekt do 30.6.2024. Přílohou smlouvy je nákladový rozpočet projektu, který uvádí plánované uznatelné výdaje ve výši 715 000 Kč na položku "rozšíření sociálního zázemí" s požadovanou výší dotace 500 000 Kč (max.). V žádosti o dotaci uvádíme, že v objektu sauny umístěného v autokempu je zcela nedostatečná kapacita WC. Dále uvádíme, že s pomocí dotace chceme vybudovat nová WC v objektu sauny.

Z důvodu chystané komplexní rekonstrukce objektu sauny dle nově zpracované architektonické studie nemůžeme projekt v tomto objektu realizovat. Dotaci rádi využijeme na vybudování nových sociálních zařízení v areálu autokempu.

Na základě výše uvedeného žádáme o schválení:

- posunu termínu realizace do 31.12.2024
- realizace nových sociálních zařízení v areálu autokempu mimo objekt sauny

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Milan Matonoha,  
referent dotačních projektů