



Obec Stará Ves

Dlouhá 287/32, 795 01 Stará Ves

www.staraves.eu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

28. října 2771/117

702 18 Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Pavla Tichá
referent pro regionální rozvoj a přeshraniční spolupráci
pavla.ticha@msk.cz

Spis. zn.: OSV-436/2024
Sp. zn.: OSV-381/2022
Vyřizuje: Martina Žáková, starostka obce
Email: starosta@staraves.eu
Telefon: +420 778 717 672
Datová schránka: ghibt38

Ve Staré Vsi, dne 25.4.2024

Žádost o prodloužení doby realizace projektu – MSK 47774/2022

Obec Stará Ves uzavřela s MSK smlouvu o poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu „*Stavební úpravy budovy parc. č. 304 – výstavba bytových jednotek*“ v rámci dotačního programu „*Program na podporu přípravy PD 2022*“ (smlouva č. 02462/2022/RRC ze dne 19.7.2022)

V měsíci listopad 2023 jsme předložili PD ve stupni DSP stavebnímu úřadu při Městském úřadu Rýmařov. Po doložení všech požadavků dotčených orgánů a připomínek účastníků řízení jsme dne 8.4.2024 obdrželi *Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení*, které se uskuteční 7.5.2024 v místě realizace projektu.

S ohledem na skutečnost, že ve smlouvě o dílo s realizační firmou je ujednání o vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DPS do 3 měsíců od vystavení stavebního povolení, nebude možné projekt v řádném termínu, tj. do 06/2024 profinancovat mezi zadavatelem (obec Stará Ves) a dodavatelem a nebude možné dostát smluvních podmínek daných smlouvou mezi obcí Stará Ves a MSK.

Na základě těchto skutečností žádáme o laskavé projednání naší žádosti o prodloužení doby realizace projektu do konce roku 2024.

Děkujeme předem za kladné vyřízení.

Martina Žáková, starostka obce