



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/382536/24/OSR/Bač

Sp. zn.:

Vyřizuje: Mgr. Ludmila Bačová

Telefon: 599 442 340

E-mail: ludmila.bacova@ostrava.cz

Vážený pan

Ing. Petr Papřok

pověřen zastupováním funkce vedoucího
odboru kultury a památkové péče

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

702 00 Ostrava

Datum: 26.6.2024

**Věc: Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
č. 02452/2022/KPP**

Vážený pane Papřoku,

rád bych Vás touto cestou požádal o změnu podmínek dotační smlouvy č. 02452/2022/KPP k projektu s názvem „Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy“, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.

Konkrétně žádám o následující úpravy:

- Úprava termínu plnění: Z důvodu aktualizace harmonogramu projektu prosíme o prodloužení termínu plnění projektu do 31. 12. 2028.
- Změna typu plateb z ex post na ante: Vzhledem k potřebě zajištění předfinancování projektu prosíme o změnu typu plateb z ex post na ante. Toto opatření nám umožní lépe plánovat a realizovat projekt bez finančních problémů. Samozřejmostí je dokládání průběžného vyúčtování poskytnuté dotace se závěrečným vyúčtováním po ukončení realizace projektu.
- Úprava uznatelných nákladů: Prosím o úpravu uznatelných nákladů tak, aby tyto byly v souladu s účelovým určením dotace dle čl. IV Smlouvy, tzn. uznatelným nákladem je náklad, který byl vynaložen v souvislosti s přípravou a realizací přístavby nového koncertního sálu a rekonstrukcí objektu Domu kultury města Ostravy.

V případě potřeby jsem připraven poskytnout další informace nebo podklady, které by mohly být k vyřízení této žádosti potřebné.

Děkuji za vstřícnost a jsem s pozdravem

Mgr. Jiří Hudec
vedoucí odboru strategického rozvoje

-podepsáno elektronicky-



smoves8f10cc71