



OBEC TŘEMEŠNÁ, Třemešná 304 PSČ 793 82

Registrace u Českého statistického úřadu č.j.: 362/99-5632

Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Naše značka: TREM-1376/2024

Vyřizuje: Zbyšek Pecháček
Tel.: 554 652 571
mob: 724 180 666
E-mail: starosta@tremesna.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Bc. Pavla Tichá
referent pro regionální rozvoj a přeshraniční
spolupráci
28.října 117
702 18 Ostrava

Třemešná dne: 5.12. 2024

Žádost o zmírnění podmínek programu a změnu smlouvy.

Na základě Smlouvy č. 01717/2017/RRC ze dne 20. 6. 2017 ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřené mezi obcí Třemešná a MSK na realizaci projektu „ČOV Třemešná“, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017, má obec mj. povinnost předložit danou projektovou dokumentaci (PD) do dotačních programů Evropské Unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou nebo do národních dotačních titulů.

Do 31. 12. 2024 má obec povinnost doložit doklad od Řídícího orgánu některého z výše uvedeného programu, že žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti (dále jen „doklad Řídícího orgánu“) nebo doložit kolaudační rozhodnutí, v případě, že byl projekt realizován vlastními prostředky.

Do dnešního dne nebylo možné vyhovět podmínkám smlouvy a dodatkům, a to z důvodů:

- v roce 2022 po volbách do zastupitelstev obcí došlo ke změně vedení obce, kdy nedošlo k řádnému předání dokumentace obce a nový starosta obce nebyl o daném projektu a povinnostem plynoucích z předmětné Smlouvy o poskytnutí dotace informován, nebyl dohledán dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 01717/2017/RRC ze dne 20. 6. 2017. Dodatek č. 2 ke smlouvě obci poskytla paní Bc. Tichá, poté co upozornila obec na končící lhůtu dle tohoto dodatku.

- dle dokumentace, která byla vyhledána, nebylo k dnešnímu dni dokončeno stavební řízení a nebylo získáno stavební povolení, které je pro stavbu ČOV nutné získat,

- v obci byly řešeny problémy, které se po změně vedení obce projeví – špatně vedená příspěvková organizace obce ZŠaMŠ Třemešná, hospodaření školy prověřuje PČR Oddělení hospodářské kriminality Bruntál, hrozí hrozba finančních sankcí a vracení dotačních titulů projektů realizovaných příspěvkovou organizací za období předchozího vedení obce.

- bylo potřeba dokončit rozpracovaný projekt „Revitalizace půdního prostoru na nouzové bydlení civilní obrany“, který Obec Třemešná realizuje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03089/2022/RRC, program "Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022".

Na základě výše uvedených skutečností a nyní, kdy již došlo ze strany stávajícího vedení obce k seznámení se s projektem „ČOV Třemešná“, žádáme o zmírnění podmínek programu tj. o prodloužení termínu k doložení dokladů od řídicího orgánu do 31. 12. 2026. Jsme přesvědčeni, že do zmíněného nového termínu provedeme kroky, které povedou k získání stavebního povolení, přípravě, podání a získání dotace a realizaci projektu.

Za vyhovění naší žádosti děkujeme a jsme s pozdravem

Zbyšek Pecháček
starosta obce Třemešná

Přílohy:

- Usnesení státního zástupce
- Žádost o prodloužení realizace projektu
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 03089/2022/RRC