



KUMSP00WFN78

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-

01717/2017/RRC

poř. číslo

2019

rok

ZPL

zkr. odb.

DODATEK č. 1**Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 01717/2017/RRC ze dne 20. 6. 2017**

(dále jen „dodatek“)

**I.
SMLUVNÍ STRANY****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Janem Krkoškou**
náměstkem hejtmana kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. obec Třemešná

se sídlem: Třemešná 304, 793 82 Třemešná
zastoupena: Ing. Rostislavem Kociánem, starostou
IČ: 00296414
DIČ: CZ00296414
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 94-3515771/0710

(dále jen „příjemce“)

**II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2017 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01717/2017/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti obce Třemešná o prodloužení doby realizace projektu a změnu obsahu projektu „**ČOV Třemešná**“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“.

**III.
ZMĚNA SMLOUVY**

1. Článek V odst. 3 písm. b) smlouvy se nahrazuje takto:
„zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost, v souladu s žádostí o poskytnutí dotace č.j. MSK 20343/2017 ze dne 2. 2. 2017 a žádostí o prodloužení doby realizace projektu a změnu obsahu projektu č.j. MSK 60340/2019 ze dne 26. 4. 2019 a naplnit účelové určení dle čl. IV této smlouvy,“.
2. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2019“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2020“.
3. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 7. 2019“ nahrazuje textem „nejpozději do 21. 1. 2021“.

4. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2018“ nahrazuje textem „k 31. 12. 2017, 31. 12. 2018 a 31. 12. 2019“.
5. Z článku V odst. 3 písm. m) smlouvy se vypouští text „prostřednictvím účtu zřizovatele“.
6. Do článku V odst. 3 smlouvy se vkládá nové písm. n):
„nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,“.
7. V článku V odst. 3 smlouvy se dosavadní písm. n) – s) nově označují jako písm. o) – t).
8. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:
„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020,“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
5. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 105/9/2019 ze dne 27.6.2019

V Ostravě dne: 28.06.2019

V Třemešné dne: 27.6.2019

[Redacted signature]

za poskytovatele

Jan Krkoška
na základě pověření
hejtmana kraje



[Redacted signature]

za příjemce
Ing. Rostislav Kocián
starosta



OBEC Třemešná
DIČ CZ00296414