



Obec Šilheřovice

Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice

Váš dopis zn.: 46D1282/2020, Nd 409/2021

Ze dne:

Naše značka:

Datum: 19.12.2024

Vyřizuje:

Tel/Fax.: 724 180 676

E-mail: starosta@silherovice.cz

Moravskoslezský kraj

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Ing. Martin Radvan

702 18 Ostrava

Vážený pane vedoucí,

obec Šilheřovice má uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01236/2017/2019/RRC (dále jen „Smlouva“) ve znění pozdějších ujednání, jejíž předmětem je poskytnutí účelově určené dotace na realizaci projektu – „Vypracování kompletní projektové dokumentace polyfunkčního domu v centru obce Šilheřovice“.

Obec má prodloužený termín pro předložení potvrzení o splnění podmínky Smlouvy, a to povinnost předložit danou projektovou dokumentaci (PD) do dotačních programů IROP, OPŽP nebo programů přeshraniční spolupráce Interreg V-A ČR-Polsko nebo SR-ČR, nebo v případě, že nebyla vyhlášena adekvátní výzva, realizovat projekt na vlastní náklady, a to do 31.12.2024.

S ohledem na realizaci investic v obci (rekonstrukce hasičské zbrojnice a rekonstrukce obecního úřadu) v období let 2022 – 2024, nebylo v realizaci předmětného projektového záměru v tomto období pokračováno, a to z důvodu vysoké finanční náročnosti na obecní rozpočet. Současně nebyla k dispozici adekvátní výzva, do které by bylo možné projektový záměr předložit.

S ohledem na tuto skutečnost si Vás dovoluji požádat o prodloužení lhůty pro zajištění výše uvedené povinnosti o 24 měsíců, tj. do 31.12.2026.

V tomto období udělá obec maximum pro splnění povinnosti vyplývající ze smluvního ujednání.

Děkuji Vám za pochopení a za kladné vyřízení této žádosti

Ing. Stanislav Lipinský
starosta obce