



KUMSP00ZGKWK

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5		
06142	2019	RRC/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

## DOHODA O NAROVNÁNÍ

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: **Janem Krkoškou, MBA**  
náměstkem hejtmána kraje  
IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

##### 2. OBEC LUDGEŘOVICE

se sídlem: Markvartovická 52, 747 14 Ludgeřovice  
zastoupeno: Mgr. Danielem Havlíkem, starostou  
IČ: 00300390  
DIČ: CZ00300390  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 94-3417821/0710

(dále jen „příjemce“)

### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06142/2019/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „**Výstavba sběrného dvora v obci Ludgeřovice – projektová dokumentace**“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“.
3. Dne 21. 6. 2021 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodu nepříznivé pandemické situace, která si vynutila činnosti, jež musel příjemce vykonávat nad rámec běžných aktivit, a která způsobila zpoždění výběru zhotovitele projektové dokumentace. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

### III. Narovnání

1. Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 6. 2021), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (30. 7. 2021) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že:
  - za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum **30. 6. 2022**,
  - za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum **29. 7. 2022**.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od **1. 1. 2019 do 30. 6. 2022** a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.
4. Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 90 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody o narovnání.
5. Příjemce zpracuje k 31. 12. 2021 průběžné vyúčtování realizace projektu a předloží je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. 2022; průběžné vyúčtování musí obsahovat popis postupu prací na projektu a průběžného naplňování účelového určení. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu. V rámci závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování. Porušení podmínky uvedené ve větě první bude považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví v souladu s čl. V odst. 4 písm. a), resp. b) smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, čl. V odst. 2 písm. e), čl. V odst. 3 písm. c), g), h) a i), čl. V odst. 4 písm. a) a b) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.
4. Dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
5. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních

údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/423 ze dne 16. 9. 2021.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání *rozhodla rada* obce svým usnesením č. *RO 10/2-68* ze dne 27.9.2021.

03 .11. 2021

[Redacted signature]

za poskytovatele

**Jan Krkoška, MBA**  
na základě pověření  
hejtmana kraje



**O B E C**  
747 14 LUDGEŘOVICE  
okres Opava 1

29 .09. 2021

[Redacted signature]

za příjemce  
Mgr. Daniel Havlík  
starosta