

## **Žádost o zmírnění podmínek programu a změnu smlouvy**

Na základě Smlouvy č. **03542/2021/RRC**, uzavřené mezi obcí Holčovice a MSK na realizaci projektu **„Pořízení kompletní projektové dokumentace - Rekonstrukce objektu Komora 61“**, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021, má obec mj. povinnost předložit danou projektovou dokumentaci (PD) do dotačních programů Evropské Unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou nebo do národních dotačních titulů.

Do 31. 12. 2024 má obec povinnost doložit doklad od Řídícího orgánu některého z výše uvedeného programu, že žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti (dále jen „doklad Řídícího orgánu“) nebo doložit kolaudační rozhodnutí, v případě, že byl projekt realizován vlastními prostředky.

Na projekt **„Rekonstrukce objektu Komora 61“** nebylo zatím vydáno stavební povolení. K projektu byli ještě samostatně doobjednány projekty na vybudování nového parkoviště k objektu a vrtu na pitnou vodu. Vypracování těchto projektů prodloužilo lhůtu, kdy se čekalo na jejich dokončení a možnost podání celého kompletního projektu na stavební úřad k vydání stavebního povolení. Na základě těchto důvodů žádáme o zmírnění podmínek programu, tj. o prodloužení termínu k doložení dokladů od řídicího orgánu do 31. 12. 2025.

Děkuji.

V Holčovicích dne 3.12.2024

Ing. Martin Hradil  
starosta