

# Obec Řepiště

Mírová 178, 739 31 Řepiště

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše značka: Rep 1313/2024  
Sp. zn.:

Vyřizuje: Rostislav Kožušník  
Telefon: 558 671 925  
E-mail: obec@repiste.eu  
Datum: 04.12.2024

**Krajský úřad - Moravskoslezský kraj  
Odbor regionálního rozvoje a cestovního  
ruchu**

Bc. Pavla Tichá  
28. října 117  
702 18 Ostrava

## Žádost o prodloužení termínu pro doložení dokladů a splnění podmínek dotace

Obec Řepiště obdržela na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. **03794/2021/RRC** ze dne 17.08.2021 od Moravskoslezského kraje v r. 2021 dotaci z „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021“ na projekt „**Kanalizace a ČOV Řepiště, 5.etapa**“. Na základě naší žádosti a dle smlouvy o poskytnutí dotace vč. dodatku č. 1 musel být projekt ukončen do 30.6.2024, což bylo splněno. Závěrečné vyúčtování bylo na MsK podáno 31.07.2024. Realizace projektu je tedy dokončena a náklady včetně dotace proplaceny.

V rámci předmětných smluv a dodatků se obec zavázala, že **k 31. 12. 2024** doloží doklady od Řídícího orgánu o splnění kritérií k financování pro projekt.

**Obec Řepiště Vás tímto jako poskytovatele dotace žádá o prodloužení této lhůty, a to nově do 31. 12.2026.**

Obec dosud nemá dořešeny majetkoprávní záležitosti a nemá tedy požádáno a vydáno povolení stavby. Proto nemohla požádat o poskytnutí dotace u příslušných poskytovatelů. Důvodem výše uvedených skutečností je zdlouhavý a časově nepředvídatelný proces majetkoprávních řešení pozemků, na kterých je umístěn jednak kanalizační řad, 2 čerpací stanice a také veřejné části kanalizačních přípojek jednotlivých napojovaných nemovitostí, které obec v rámci projektu pořizuje. Jelikož v dotčeném území je mnohde potřeba dořešit i další záležitosti týkající se dopravní infrastruktury (výkupy pozemků pod navrhovanými i stávajícími komunikacemi, výkupy pozemků pro rozšíření komunikací), jsou jednání s vlastníky časově náročnější a delší. Obec po zkušenostech s předchozími 2 etapami splaškové kanalizace chce tyto záležitosti vyřešit v době projektových prací, aby tyto záležitosti neohrozily následné další kroky ve věci přípravy a realizace projektu, především povolování stavby a získání dotace z OP ŽP nebo SFŽP. Navíc v případě nedohody s konkrétními vlastníky bude potřeba projekčně upravit navrhované umístění kanalizace. Z těchto důvodů předpokládáme, že o povolení stavby budeme žádat v průběhu roku 2025. rovněž tak budeme řešit financování projektu a jeho následnou realizaci po zajištění financování (předpoklad 2026-2027).

Jedná se o plošně rozsáhlou a složitou stavbu, která má pro obec strategický význam a je pro obec velmi potřebná. Bohužel na projektu se negativně promítají i komplikace způsobené novým stavebním zákonem a digitalizací stavebního řízení.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a omlouváme se za způsobené komplikace.

S úctou

„otisk razítka“  
Rostislav Kožušník  
starosta

IČ 00577031  
DIČ CZ00577031  
ID DS q98axt7

Bankovní spojení  
Česká spořitelna, a.s., Frýdek-Místek, 1682051319/0800  
www.repiste.eu

Telefon  
558 671 925, 601 528 638  
e-mail: obec@repiste.eu