

Moravskoslezský kraj
Odbor reg. rozvoje a cestovního ruchu
vážený pan Bc. Petr Zajac
28. října 117
702 18 OSTRAVA

Vyřizuje: Mgr. Jan Bezděk
Naše č. j.: HRAD – 110/2025
Vaše č. j.:

V Dívčím Hradě dne 27. ledna 2025

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu_smlouva č. 03942/2024/RRC

Vážení,

dovolujeme si tímto požádat Moravskoslezský kraj o prodloužení termínu realizace projektu Revitalizace bytového fondu_I. etapa, na jehož realizaci čerpáme dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle Smlouvy č. 03942/2024/RRC. Původní termín ukončení projektu 30. 6. 2026 žádáme posunout na nový termín 30. 6. 2027.


Důvodem výše uvedené žádosti je fakt, že obec byla v září 2024 zasažena povodní, která způsobila značné škody na obecním majetku. Z tohoto důvodu se nyní obec zaměřuje na obnovu tohoto majetku, přípravu projektových žádostí na čerpání dotace na obnovu obecního majetku a přípravu projektových dokumentací potřebných k čerpání dotací na obnovu majetku. Povodní byly rovněž zaplaveny sklepy bytových domů č. p. 100 a č. p. 101, ve kterých má dojít realizací projektu k rekonstrukci pěti bytových jednotek. Je ale nutné prvně zrekonstruovat sklepy těchto domů, což bude trvat do podzimu letošního roku, a teprve poté přistoupit k realizaci daného projektu a rekonstrukci bytů. Znamená to ale zpoždění 1 roku oproti původnímu plánu realizace projektu.

Projekt Revitalizace bytového fondu_I. etapa je pro rozvoj obce a zvýšení komfortu bydlení v obci důležitý a obec jej chce zrealizovat dle projektové žádosti. Vlivem povodně je jeho realizaci však nutné posunout. Věříme proto, že naší žádosti bude vyhověno.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Mgr. Jan Bezděk
starosta obce

Mgr. Jan
Bezděk

 Digitálně podepsal Mgr. Jan Bezděk
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00576115, o=Obec
Dívčí Hrad, ou=6, cn=Mgr. Jan Bezděk, sn=Bezděk,
givenName=Jan, serialNumber=P456174
Datum: 2025.01.27 11:32:08 +01'00'
Adobe Acrobat Reader, verze: 2024.005.20320

Obec Dívčí Hrad
Dívčí Hrad 64
793 99 Osoblaha

www.divcihrad.cz

IČ: 00576115
DIČ: CZ00576115

Bankovní spojení: 266060318/0300
ČSOB, a.s., pobočka Opava

Tel.: 554 650 013
554 650 014

Email: starosta@divcihrad.cz
ucetni@divcihrad.cz
kancelar@divcihrad.cz

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 28.01.2025 7:18:07.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 27.01.2025 13:32:07. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016925AE, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Jan Bezděk, Obec Dívčí Hrad. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: CB2EE9420FA94F69D08BA8850AF4D0EFA25408962D66D10CE92B0B2CDCA4B923

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

28.1.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj