



# Obec Branka u Opavy

Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

---

Krajský úřad Moravskoslezský kraj  
Ing. Tomáš Zuber  
28. října 117,  
702 18 Ostrava

Váš dopis:	Naše značka:	Vyřizuje:	Datum:
	Bra-276/2017	R.Šnek	20.04.2017

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu Smlouvy ev. č. 00824/2016 ve znění Dodatku č. 1 a Smlouvy ev. č. 05675/2016


Dobrý den,

v předmětných smlouvách o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na nákup dopravního automobilu je stanoven termín realizace 30.6.2017. Přestože termín dodání automobilu s vybraným dodavatelem MOTO-TRUCK s.r.o. je smluvně stanoven do 31.5.2017, dodavatel upozornil na možné opoždění dodávky vzhledem k prodlevám ve výrobě ze strany dodavatele podvozků RENAULT. Dodavatel předpokládá, že vozidlo dodá v souladu se smlouvou, zároveň však závazně sděluje, že nejpozdější termín dodání vozidla v případě prodloužení ze strany subdodavatele RENAULT je 30.6.2017. Protože následně budou na vozidle prováděny úpravy, ze strany Obce Branka u Opavy není jistota dodržení termínu realizace projektu, který je stanoven na 30.6.2017. Obec Branka proto požádala GŘ HZS ČR o prodloužení termínu realizace, který je nyní stanoven na 31. 8. 2017 (EDS v příloze).

Na základě předběžné telefonické konzultace Vás proto žádám o prodloužení termínu realizace projektu do 31.8.2017 a o dodatek obou výše uvedených smluv o poskytnutí dotace.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem,

  
.....  
Bc. Radim Šnek, starosta  
obce Branka u Opavy

tel. 723 746 997

e-mail: starosta@branka.eu

<b>OBEC BRANKA U OPAVY</b> Bezručovo nábřeží 54 747 41 Branka u Opavy IČ: 47812303
---