




KUMSP00UXXVE

**OBEC KRÁSNÁ, okres Frýdek-Místek**

PŠČ 739 04 Pražmo



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu		Zpracov. JK
Došlo:	09.03.2017	Spis.zn.
Č.j.:		Sk.zn./lh.
Listy:		Přílohy:

Moravskoslezský kraj  
Krajský úřad  
Odb. reg.rozvoje a cestovního ruchu  
Bc. Jana Bartošková  
28. října 117  
702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna	Zpracov. -4-
Došlo: -9.03.2017	Spis.zn.
Č.j.: MSK 35038	Sk.zn./lh.
Listy: 7 / Přílohy: 1	

D

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
211/2017

VYŘIZUJE / LINKA

KRÁSNÁ  
6.3.2017**Žádost o opětovné posunutí termínu realizace projektu-Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č.j. 95370/2016**

Prosíme Vás tímto zdvořile o opětovné posunutí termínu realizace projektu „Rekonstrukce propustky a komunikace u Rekreatantu v obci Krásná“, který byl Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK evidenční číslo 03265/2016/RRC ze dne 21.7.2016 (č.j. 95370/2016) stanoven na 30.4.2017.

Důvodem jsou obrovské problémy s firmami, které se účastnily příslušného výběrového řízení. První firma, druhá ani třetí firma v pořadí zakázku buď odmítly, anebo vůbec, ani po podepsání smlouvy, nezačaly stavební práce a spolupráci s nimi jsme museli ukončit s pomocí právníků.

Poté, co nastoupila firma pátá v pořadí a byla s ní 14.9.2016 podepsána smlouva, ihned zahájila stavební práce. Avšak vzhledem k zimnímu období a nebývalé nepříznivému počasí (sníh a silný mraz až do konce února 2017, musely být veškeré práce na této stavbě přerušeny a k započetí stavebních prací dojde až snad koncem března 2017.

Proto Vás prosíme o opětovné posunutí termínu realizace projektu „Rekonstrukce propustky a komunikace u Rekreatantu v obci Krásná“, a to do 14.7.2017.

Předem Vám opravdu upřímně děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem

Ing. Bohačiková Pavla

starostka

**Obec KRÁSNÁ**  
739 04 Pražmo  
okres Frýdek-Místek

Tel.č./fax 558 692 205

E-mail [ou-krasna@post.cz](mailto:ou-krasna@post.cz)

IČ: 00577022