



TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.

Na Zatlance 5, CZ -150 00 PRAHA 5



DRŽITEL CERTIFIKÁTU EN ISO 9001:2008

KUMSP00UZUJX

Moravskoslezský kraj
Vratislava Krnáčová, Bc.
vedoucí odboru zdravotnictví
28. října 2771/117
702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad Ředitelna	Zpracov. -2- PLA
Defice: 20.02.2017	Spis. zn.
Č.j.: MSK 26096	Sk. zn./ln.
Ústly: 1 / Přílohy:	

V Praze dne 16. 2. 2017

Věc: Doplnění Žádosti o prominutí smluvní pokuty dle požadavku uvedeného ve Vyjádření k žádosti o prominutí smluvní pokuty, ze dne 27.11.2015, č.j. MSK 143263/2015, sp.zn.ZDR/9102/2015/Pla 527 V5

Vážená paní Krnáčová,

k doplnění naší Žádosti o prominutí smluvní pokuty na dodávku mobiliáře pro Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. (Kupní smlouva č. 01673/2014/KŘ), vyžádané ve Vyjádření k žádosti o prominutí smluvní pokuty, ze dne 27.11.2015, č.j. MSK 143263/2015, Sp.zn.ZDR/9102/2015/Pla 527 V5, uvádím následující:

Jako nová jednatelka společnosti, jsem se pečlivě seznámila s průběhem realizace zmíněné zakázky a musím konstatovat, že ne vždy byl dodržen návoz a následná montáž interiérového vybavení, ať už příčinou byla nepřipravenost stavby, vyšší moc či samotná výroba. Naše společnost byla smluvním partnerem Moravskoslezského kraje a tím i koordinátorem dodávek, jejichž organizace nebyla plně zvládnuta.

Je mi upřímně lito, že taková situace nastala a nemohl být dodržen termín smluvního předání. Dle mého názoru nebylo ovšem ohroženo ani slavnostní zahájení, ani skutečný termín zahájení provozu, či další dodavatelé zdravotnické technologie. Jako všechny ostatní profese jsme i my podnikali veškeré dostupné kroky k dokončení díla k Vaší spokojenosti, jako zadavatele veřejné zakázky a převážně ke spokojenosti uživatele tohoto velkého projektu.

Ještě jednou se omlouvám za průběh realizace celé zakázky, která byla velmi komplikovaná, průtahy byly způsobeny částečně na straně našich subdodavatelů, částečně objektivními příčinami a částečně i vyšší mocí.

Z těchto výše uvedených důvodů a skutečností, si dovoluji opětovně požádat o prominutí smluvní pokuty.

Děkuji za pochopení a zůstávám s přátelským pozdravem

Ivana Kolovrátková
jednatelka
TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.



TRANSKONTAKT
MEDICAL s.r.o.

Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
IČO: 45797803
DIČ: CZ45797803

(2)

Kopie: Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, vedoucí Odboru evropských projektů