



KUMSP00V2V5X

**Obec ŘEPIŠTĚ**

Mírová 178, PSČ 739 31

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna	Zpracov. 4
Došlo: 13.07.2017	Spis.zn.
Č.j.: MSK 90606	Sk.zn./lh.
Listy: 1 / Přílohy: 1	

**Krajský úřad - Moravskoslezský kraj**  
**Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu**  
 Bc. Jana Bartošková  
 28. října 117  
 702 18 Ostrava

Váš dopis / ze dne

Naše značka  
Rep 675/2017Vyřizuje  
KožušníkDatum  
12.7.2017**Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu**

Obec Řepiště obdržela na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01052/2017/RRC ze dne 27.4.2017 od Moravskoslezského kraje v r. 2017 dotaci z programu „Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ na projekt „Rozšíření infrastruktury veřejných budov v centru obce Řepiště“.

V rámci předmětné smlouvy se obec zavázala dosáhnout stanoveného účelu a realizovat projekt nejpozději do 31.10.2017, s doložením závěrečného vyúčtování do 30.11.2017.

**Z důvodů objektivních skutečností bránících ukončení realizace projektu do uvedeného data, žádáme Moravskoslezský kraj o prodloužení výše uvedených termínů o 8 měsíců, tedy že termín dosažení stanoveného účelu a realizaci projektu bude nově posunut do 30.6.2018, a doložení závěrečného vyúčtování bude nově posunuto do 31.7.2018.**

Důvodem naší žádosti je zdržení stavebního povolení stavby, a to ve stadiu územního řízení povolujícího umístění kanalizace v území. Obec předpokládala, že bude mít do konce června 2017 vydáno stavební povolení na stavbu a stavbu bude moci zrealizovat v letních měsících r. 2017. Jelikož prodloužení kanalizací v centru obce bylo původně řešeno jako stavební objekt v rámci stavby „Obecní bytový dům“ (Komunitní dům Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského vybavení) v r. 2016, kde došlo k výraznému zdržení povolení stavby z důvodů nesouhlasného stanoviska dvou majitelů sousedních nemovitostí. První žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána na stavební úřad v červenci 2016. V září 2016 byla žádost o územní rozhodnutí po zpochybnění jeho zákonnosti účastníkem řízení a po dohodě se stavebním úřadem vzata zpět, dopracovaná o požadované skutečnosti a v listopadu 2016 opětovně podána na stavební úřad. Do dnešního dne nebylo stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí. Místní šetření proběhlo na počátku ledna 2017 (uvedené skutečnosti byly již zohledněny Dodatkem č.1 ze dne 22.6.2017 ke Smlouvě o poskytnutí dotace..., a to prodloužením termínu realizace projektu projektové přípravy projektu „Obecní bytový dům“, na který má obec dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00200/2016/RRC ze dne 4.2.2016 z „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 DT 3“). S ohledem na skutečnost, že nesouhlas účastníků byl vztažen ke stavbě domu a ne ke stavbám kanalizací a že se předpokládá delší projednávání v rámci povolení stavby

IČ  
00577031  
ID DS q98axt7Bankovní spojení  
ČS, a.s., Frýdek-Místek, 1682051319/0800Telefon / fax  
558671925 / 558637135  
e-mail: obec@repiste.eu

(případně odvolání účastníků řízení vůči územnímu rozhodnutí), a dále skutečnosti, že nerealizováním výstavby kanalizací se brání dalšímu rozvoji obce a přípravě ostatních staveb v centru obce (napojení obecního úřadu, požární zbrojnice a budovy TJ Řepiště, přístavby technického zázemí pro technickou četbu obce, přístavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany obce, parkoviště a centra obce) obec se rozhodla oddělit vlastní kanalizace a podat samostatnou žádost o územní rozhodnutí na kanalizace. Územní řízení je v současnosti zahájeno a vydání územního rozhodnutí předpokládáme v srpnu 2017. Stavební povolení pak předpokládáme v září až říjnu 2017. Bohužel zde již kolidujeme s původními termíny ukončení realizace projektu a neradi bychom o dotaci kvůli nedodržení termínů přišli. Proto obec žádá o prodloužení výše uvedených termínů. Pokud to skutečnosti a klimatické podmínky dovolí, rádi bychom stavbu zrealizovali a dokončili ještě v r. 2017. Obec má na uvedenou stavbu v rozpočtu 2017 připraveny finance.


Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S úctou

## OBEC ŘEPIŠTĚ

okres Frýdek-Místek

IČ: 00577031



Rostislav Kožušník  
starosta