



OBEC VŘESINA, 21. DUBNA 247/1, 747 20 VŘESINA

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
Bc. Jana Bartošková
28. října 117
702 18 Ostrava

Čj. 280/2017

Ve Vřesině 2.8.2017

Žádost

V současné době je vysoutěžená zakázka „Nový pár autobusových zastávek na Dařanec“. Z ní vyplývá doba realizace v délce 70 dní. Počátek realizace byl dohodnut na 21.8.2017 (předchází nutné přípravné práce – vytýčení ing. sítí, přeložka vody ...). Konečný termín dokončení díla by měl být právě kolem 31.10.2017, což je i termín uvedený ve „Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ (01712/2017/RRC) v čl. V odst. 3 písm c) realizovat projekt nejpozději do 31.10.2017. Vlivem nepředvídatelných okolností může dojít k prodloužení přípravných prací a oddálení konečného termínu realizace. Z tohoto důvodu Vás žádáme o posun termínu realizace a následného závěrečného vyúčtování o 3 měsíce. Přesto se budeme snažit dodržet původní termíny.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Smolka
starosta obce

OBEC VŘESINA
21. dubna 247/1
747 20 VŘESINA