



C 241846 vedená u Městského soudu v Praze

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad občanský	2- Ipracov.	Moravskoslezský kraj-Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava
Delo: 31.07.2017 C.ú. MSR 99342 Ust. 2. přílohy: 8/14	3pl. zn. 5k. zn./lh.	

Praha, 31.5.2017

Věc: Žádost o prominutí penále (veřejná zakázka č. 159/2016 na nákup obojživelného vozidla, obojživelného přívěsu za obojživelné vozidlo a přívěsu pro přepravu obojživelného vozidla a obojživelného přívěsu)

Tímto si Vás dovoluujeme požádat o o prominutí smluvní pokuty dle článku XI bod 1 kupní smlouvy v rámci výše uvedené veřejné zakázky č. 159/2016.


Zdůvodnění:

Úvodem vymenujeme jednotlivá fakta: Termín dodání předmětu smlouvy byl stanoven na 28.12.2016. Všechny součásti smlouvy byly dodány fyzicky v souladě s termínem dodání v průběhu měsíce listopad a prosinec 2016. Z toho přívěs Agados pro přepravu Argo s vozíkem Argo byl dodán včetně technického průkazu dne 30.11.2016. Vlastní ARGO 8x8 bylo fyzicky dodáno dne 6.12.2016, vozík ARGO byl dodán 22.12.2016, to znamená, že věcně byl předmět smlouvy splněn. Na zbylé dvě součásti dodávky však bylo potřebné vykonat prohlídku a veškeré předepsané úkony na získání potřebného schválení technické způsobilosti (i když podobné vozidlo s jinou výbavou bylo už v Evropské unii schváleno, což Ministerstvo dopravy České republiky vzhledem k speciálnímu vybavení neuznalo). Na tyto úkony jsme tedy požádali ještě začátkem prosince 2016 autorizovanou zkušebnou DEKRA CZ s pracovištěm v Klíčanech v České Republice. Vzhledem na okolnosti, které nastali v průběhu prosince (viz příloha - list od Dekry), jsme byly nuceny přesunout všechny práce na rok 2017 a náročnost tohoto procesu byla zřejmá až po obdržení všech parametrů, které brání vystavení závěrečného schvalovacího protokolu, o čemž je informováno i příslušné oddělení Ministerstva dopravy ČR (pan Počta). Seznam nedostatků, které bylo potřebné odstranit, je uveden v další příloze. Na základě odstranění všech nedostatků DEKRA práce ukončila vystavením protokolu č. 14586/2017 o kontrole vozidla, počemž jsme okamžitě požádali Ministerstvo dopravy ČR o vystavení následné dokumentace nevyhnutelné pro vystavení technického průkazu, které také vystaveno bylo 31.5.2017. Toto datum je současně finálním termínem odvezdání techniky konečnému uživateli, jak to nakonec vyplývá i z příloženého probíracího protokolu.

Věřím, že na základě výše uvedených objektivních faktů naší žádosti vyhovíte. Vyhovění naší žádosti nám pomůže udržet efektivnost projektu v ještě pozitivních číslech. Budeme rádi, když nás na projednání naší žádosti pozvete, kde můžeme osobně naši argumentaci doplnit.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem,
Peter Fedorik


FEDORIK s.r.o.
Jana Přibíka 11, 190 00 Praha 9
IČO 04062680
DIČ CZ04062680

IČO: 04062680
IČ DPH: CZ04062680

Banka: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4006603329/0800

Příloha: Seznam relevantnej dokumentácie

1. Faktura na smluvní pokutu
2. Typové schválení prostředku Argo 8x8 a přívěsu Argo
3. Seznam nedostatku vozidla Argo 8x8 a přívěsu Argo
4. Protokol o převzetí a odevzdání předmětu smlouvy
5. Základní technický popis schváleného typu zvláštního vozidla
6. Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla č. 9662
7. Osvěčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla č. 9662
8. Osvěčení o registraci