

**Dodatek ke Smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje**

Vážení,

vzhledem k posunutí termínu plánovaných aktivit uvedených ve výše uvedené Smlouvě na listopad 2018 Vás tímto žádáme o změnu termínu realizace do 31. 12. 2018 včetně termínu vyúčtování dotace.

Děkuji za pochopení

Radovan Šnyrch

