



OSTRAVSKÁ  
UNIVERZITA

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.  
rektor



KUMSP00ULUYW

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna	Zpracov. -6-
Došlo: 18.10.2017	Spis. zn.
Č.j.: MSK 139/145	Sk. zn./ln.
listy: 2 / Přílohy:	

1

CC: MR  
MS

AŠ

Šlo: 19.10.2017	Spis. zn.
Č.j.:	
Listy: / Přílohy:	

Ostrava, 11. října 2017  
Č.j.: OU-80425/90-2017

Věc: Žádost o změnu termínu ukončení realizace projektu „Podpora přípravy projektů do Operačních programů a posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě“

Vážený pane hejtmane,

obracím se na Vás s žádostí o prodloužení doby realizace a časové uznatelnosti nákladů poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s názvem „Podpora přípravy projektů do Operačních programů a posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě“, ev. č. 01212/2016/RRC, uzavřené dne 21. 4. 2016.

Účelem poskytnuté dotace je úhrada nákladů spojených s přípravou projektů do Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.

Smlouva o poskytnutí dotace zavazuje Ostravskou univerzitu jako příjemce dotace k dosažení stanoveného účelu nejpozději ke dni 31. 12. 2017 a předložení závěrečného vyúčtování nejpozději do 28. 2. 2018.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu realizace a závěrečného vyúčtování projektu je snaha Ostravské univerzity jako příjemce naplnit dle podmínek projektu stanovený účel dotace, tj. využití prostředků na přípravu projektů k předložení do výzev se zaměřením na předem deklarované předpokládané aktivity. Investiční část této dotace byla již využita k financování projektové dokumentace na Multifunkční přednáškové prostory v objektu "E" (DPS a DSP) k projektové žádosti "Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými potřebami". Na základě rozhodnutí o přijetí projektové žádosti se tyto náklady staly způsobilými v rámci zmiňovaného projektu.

Ze strany MŠMT dochází k prodlužování procesu hodnocení projektových žádostí, úpravám harmonogramu vyhlášení a upřesňování zaměření výzev. Na základě těchto změn se otevírají nové možnosti pro Ostravskou univerzitu podat nové žádosti o dotace.



OSTRAVSKÁ  
UNIVERZITA

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.  
rektor

V rámci OP VVV jsou na následující období dle aktualizovaného harmonogramu MŠMT plánovány výzvy, které předpokládají přípravu projektové dokumentace a Ostravská univerzita má zájem se do těchto výzev zapojit. Z toho důvodu Vás žádám o prodloužení doby užití dotace, a to do termínu 31. 12. 2018, který zajistí efektivní čerpání prostředků na smysluplné projektové záměry do prioritních témat, klíčových pro rozvoj univerzity.

Děkuji tímto za podporu, které se nám z Vaší strany dostává a věřím, že výše uvedené podpoří společnou snahu o rozvoj našeho regionu.

S pozdravem

Prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Rektor

Vážený pan

**Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.**

Hejtman

Moravskoslezský kraj

28. října 117

702 18 Ostrava