

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



**Horní nám. 69, 746 26 Opava**  
**Ing. Radim Křupala**  
**primátor**  
**Statutárního města Opavy**



MMOPX01GJOVT

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 7877/2018 / PRIM

Vyřizuje: Ing. Martina Heisigová

Pracoviště: Odbor rozvoje města a strategického plánování

Telefon: 553 756 352

Fax: 553 756 141

E-mail: [martina.heisigova@opava-city.cz](mailto:martina.heisigova@opava-city.cz)

Datum: 16.01.2018

Moravskoslezský kraj

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

hejtman

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117

702 18 Ostrava

## **Žádost o prodloužení termínu realizace projektu Průmyslová zóna Vávrovice – Projektová dokumentace**

**Vážený pane hejtmane,**

Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava (dále jen „město“) realizuje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 24. 11. 2017, číslo smlouvy 05696/2017/RRC projekt „Průmyslová zóna Vávrovice – Projektová dokumentace“.

Na základě níže uvedeného zdůvodnění žádáme tímto dopisem o prodloužení termínu realizace projektu z původního 28. 2. 2018 na termín nový, a to 30. 9. 2018.

### Zdůvodnění:

Průmyslová zóna Vávrovice je definována jako liniová stavba, náročnost zpracování projektu do stupně dokumentace pro vydání územního rozhodnutí zhotovitel – Technoprojekt, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27810054, značně podcenil a při jejím zpracovávání vč. potřebných podkladů, průzkumů a dokladů si nezajistil dostatečný počet odborných zpracovatelů tak, aby dodržel termíny plnění dle uzavřené Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace „Průmyslová zóna Vávrovice“ ze dne 6. 4. 2017 a Dodatku č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace „Průmyslová zóna Vávrovice“ ze dne 2. 11. 2017. Příslušné smluvní vztahy byly doloženy příjemcem dotace v rámci průběžného vyúčtování dotace ze dne 9. 1. 2018.

Pevně věříme, že tuto žádost našeho města orgány kraje podpoří.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

„Otisk razítka“

Ing. Radim KŘUPALA, v. r.  
primátor

Za správnost odpovídá:  
Ing. Martina Heisigová  
vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování  
Magistrát města Opavy