



Srdce Bohu,
ruce lidem.



KUMSP00UQZOI

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad Dotace	3- 14C
Data: 15.01.2018	088-1
Č. j. 426 1044	V10
Doty 1	PPSohc

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad, odbor sociálních věcí
Ing. Daniela Hlubková
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o změnu realizace projektu

Dotiční program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Kód programu: KSS 1/17

Smlouva: 03480/2017/SOC

Název projektu: Funkční a bezpečné prostředí pro uživatele Domova Přístav Frýdek-Místek

Žádáme o změnu realizace výše uvedeného projektu a to konkrétně v aktivitě: Dodávka a instalace 12 ks bezdrátových přídržovačů na požární dveře. Tuto aktivitu nemůžeme zrealizovat z důvodu dodatečného zjištění, které nám nebylo před podáním žádosti známé. Dle sdělení orgánů schvalujících požární bezpečnost nejsou přídržovače kompatibilní se stávajícím systémem EPS (Evakuační požární systém) v Domově Přístav a tudíž nám tuto změnu systému požárního zabezpečení **neschválí**. Z tohoto důvodu žádáme o převedení požadované **výše dotace z nerealizované aktivity (67 200 Kč)** na stávající aktivitu projektu:

- **Instalace dálkového ovládání otevírání střešních oken v pokojích uživatelů – rozšíření o 1 ks** ovládání střešního okna v koupelně uživatelů,
- **Instalace zastíňujících rolet střešních oken na elektrické solární ovládání v pokojích uživatelů – rozšíření o 1 ks** dálkového solárního ovládání v pokojích uživatelů,


a dále o rozšíření projektu o aktivitu:

- **Instalace žaluzií do oken ve společenské místnosti Domova Přístav – 4 ks dvoudílných oken**
- **Instalace sítí proti hmyzu do oken v chodbách Domova Přístav, společenských místností a pokojů uživatelů**

Rozšířením projektu o tyto aktivity vytvoříme pro naše uživatele funkční a humánní prostory v období letních dnů, kdy se místnosti přehřívají z důvodu nedostatečného zastínění. Díky instalaci sítí proti hmyzu do oken zamezíme výskytu zvýšeného množství hmyzu způsobené blízkostí dřevin a nedaleké řeky, jehož přítomnost v nočních hodinách je pro uživatele nepříjemná.

Zpracovala: Mgr. Petra Morcinková

Ve Frýdku – Místku dne 10. 1. 2018



Ing. Hana Buřková
Oblastní ekonom Armády spásy



Srdce Bohu,
ruce lidem.



KUMSP00U3JJM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajští úřad odbor sociálních věcí	Typ: 146
Data: 24.01.2018	Skupin: 088-1
Číslo: 114/16649/2018	Skupin: VIP
Listy: /Přílohy:	

Moravskoslezský kraj
Odbor sociálních věcí
28. října 117
702 18 Ostrava

Doplnění žádosti o změnu realizace projektu ze dne 10. 1. 2018

Dotační program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Kód programu: KSS 1/17

Smlouva: 03480/2017/SOC

Název projektu: Funkční a bezpečné prostředí pro uživatele Domova Přístav Frýdek-Místek

Prosím o doplnění naší Žádosti o změnu realizace projektu ze dne 10. 1. 2018:

- Instalace 33 ks sítí proti hmyzu do oken v chodbách Domova Přístav, společenských místností a pokojů uživatelů.
- Instalace žaluzií do 4 dvoudílných oken (8 ks žaluzií) ve společenské místnosti rozšiřujeme o: 8 ks žaluzií na chodbách a schodišti Domova Přístav, celkový počet po doplnění – 16 ks žaluzií.

Spolu s původně schváleným projektovým záměrem výměnou vložek zámků u požárních dveří do toalet a WC, instalací GSM modulu a bezpečnostní fotobuňky pro otevírání vjezdových vrat a instalací žaluzií a sítí proti hmyzu, které žádáme v Žádosti o změnu realizace projektu, budou všechny realizované aktivity nedílnou součástí stavby a v celkové plánované výši 205.700,- Kč budou považovány za technické zhodnocení budovy a jako technické zhodnocení i odepisovány. Z tohoto důvodu považujeme celý projekt za „investiční“.

Rozšířením projektu o tyto aktivity vytvoříme pro naše uživatele funkční a humánní prostory v období letních dnů, kdy se místnosti přehřívají z důvodu nedostatečného zastínění. Díky instalaci sítí proti hmyzu do oken zamezíme zvýšenému výskytu hmyzu, který je způsoben blízkostí dřevin a nedalekou řekou a jehož nadměrná přítomnost v nočních hodinách je pro uživatele nepříjemná.

Celou investici zrealizujeme v souladu se smlouvou do 30.6.2018.

K žádosti přikládáme upravený nákladový rozpočet.

Zpracovala: Mgr. Petra Morcinková

Ve Frýdku-Místku dne 22. 1. 2018



Armáda spásy
v České republice, z.s.
Oblastní ředitelství
Palackého 741/25
702 00 Ostrava-Přivoz
IČ: 406 13 411

Ing. Hana Buřiková

Oblastní ekonom Armády spásy

na základě potvrzení o rozsahu zástupčího oprávnění zaměstnance ze dne 3.10.2017

Nákladový rozpočet projektu - Uznatelné investiční výdaje				LIST č. 5
Druh dlouhodobého majetku		Celkové plánované výdaje na pořízení dlouhodobého majetku v rámci projektu		
		Plánované uznatelné výdaje (v Kč)	Požadovaná výše dotace (v Kč)	Upravená výše požadované dotace (zaokrouhlena na celé stokrunity směrem dolů) (v Kč)
		a	b	c
Druh	1.2 Dlouhodobý hmotný majetek	205 700	164 500	164 500
Položka	1.2.1 Budovy, haly, stavby			0
Položka	4 ks dálkového ovládání oken	60 500	48 400	48 400
Položka	6 ks zastínění oken na el. solární ovládání	40 500	32 400	32 400
Položka	3 ks zastíňující roleta na manuální ovládání	7 200	5 700	5 700
Položka	16 ks žaluzie	40 000	32 000	32 000
Položka	16 ks výměna vložek zámků požárních dveří WC a koupelen	25 000	20 000	20 000
Položka	GSM modul a bezpečnostní fotobuňky u pojezdové brány	10 000	8 000	8 000
Položka	33 ks sítě proti hmyzu	22 500	18 000	18 000
Položka	1.2.2 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí			0
Položka				0
Položka				0
Položka	1.2.3 Pozemky, pěstitelské celky trvalých porostů			0
Položka				0
Položka				0
Položka				0
Položka	1.2.4 Jiné uznatelné náklady dle vyhlášeného dotačního programu			0
Položka				0
Položka				0
Položka				0
Investiční výdaje celkem:		205 700	164 500	164 500