



Doporučeně

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ –  
KRAJSKÝ ÚŘAD  
k rukám náměstka hejtmana  
pana Jana Krkošky  
28. října 117  
702 18 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
GŘ/AS/15/2018

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. J. Jurkovič  
556 494 837

KOPŘIVNICE  
14. 5. 2018

Vážený pane náměstku,

na základě naší předběžné informace se obracíme na Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava (dále jen „MSK“) se žádostí o úpravu podmínek pro poskytnutí dotace.

Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 27.11.2017, číslo smlouvy 05476/2017/RRC, poskytl MSK společnosti TATRA TRUCKS a.s. (dále jen „TT“) účelovou dotaci v max. výši 2.200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Drobná výstavba k rozvoji rekreačního potenciálu a podpoře cestovního ruchu u vodního díla Větrkovice“. Ve smlouvě se TT zavázala dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.05.2018.

TT zahájila práce na realizaci projektu zadáním na zhotovení projektové dokumentace, po jejím vyhotovení pak výběrovým řízením, které plně respektovalo podmínky smlouvy. Při přípravě akce jsme však narazili na několik problémů, z nichž větší část jsme již překonali, nicméně kvůli časové náročnosti jejich řešení je již smluvně stanovený termín dokončení akce zcela nereálný. Především jsme byli nuceni nad rámec samotné akce systémově dořešit zásobování dané lokality elektrickou energií a pitnou vodou, narazili jsme ovšem rovněž na rozpočtové a kapacitní problémy.

Velice si vážíme angažovanosti MSK, který velmi vstřícně reagoval na naši iniciativu směřovanou výhradně ve prospěch veřejnosti města Kopřivnice a blízkého okolí. V současné době však musíme konstatovat, že nás pro případnou úspěšnou realizaci této akce čeká ještě práce na zlevnění projektu, abychom celkové náklady akce a angažovanost TT dostali do plánované úrovně. Za těchto okolností je již zřejmé, že dokončení projektu do 31.05.2018 je nereálná.

TATRA TRUCKS a.s.

Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Czech Republic, tel.: +420 556 491 111, fax: +420 556 492 050, e-mail: tatra@tatra.cz, web: tatratrucks.com  
Regional Court in Ostrava, section B, insert 10443, ID No.: 014 82 840 / Obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, IČO: 014 82 840

S ohledem na výše popsané komplikace naše společnost navrhuje, aby MSK zvážil možnost úpravy předmětného smluvního vztahu tak, že závazek TT uvedený ve smlouvě v článku V. odst. 3 písm. c), tj. dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.05.2018, bude změněn tak, že datum bude posunuto na 31.12.2018. V tomto případě by TT přistoupilo k realizaci projektu po letošní letní sezóně, někdy v září 2018, přičemž se dá předpokládat, že v té době budou vyřešeny i současné rozpočtové disproporce akce.

Děkuji Vám předem za důkladné zvážení naší žádosti.

S pozdravem

**TATRA TRUCKS a.s.**  
Areál Tatry 1450/1  
742 21 Kopřivnice -1.

Ing. Radek Strouhal  
Generální ředitel a místopředseda představenstva  
TATRA TRUCKS a.s.