

Obec Olbramice

Prostorná 132
Olbramice
742 83 p. Klimkovice

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: 331/2018
VYŘIZUJE: Bc. Lenka Ješková
TEL/MOBIL: 556 420 676// 724 183 327
ID DAT. SCHR. gumbnxt
E-MAIL: Lenka.Jeskova@obecolbramice.cz
DATUM: 3.7.2018

Krajský úřad MSK
Odbor regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
Bc. Jana Bartošková
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Naše obec uzavřela Smlouvu o poskytnutí dotace č. 05487/2018/RRC z rozpočtu MSK (poř. číslo 05487) na realizaci projektu „Bezbariérový přístup do obecního úřadu a kulturního domu v Olbramicích“.

V bodě 3 písm. c) smlouvy se zavazujeme zrealizovat projekt nejpozději do 31. 12. 2018.

Dne 12. 6. 2018 jsme tedy vypsali výběrové řízení na dodavatele stavby s tím, že plánovaný termín realizace bude 9-11/2018. Den 27. 6. 2018 byl stanoven jako termín pro otvírání obálek.

Byly osloveny 3 firmy zabývající se výrobou a montáží výtahů. Jedna z oslovených firem se v den otvírání došlých nabídek omluvila pro nedostatek výrobních kapacit. Druhá oslovená se nezúčastnila bez jakéhokoliv vysvětlení či omluvy a třetí figuruje jako subdodavatel firmy, která se do výběrového řízení jako jediná přihlásila a která byla svou nabídkovou cenou nad předpokládaným rozpočtem.

Hodnotící komise na základě předložené cenové nabídky a posouzených hodnotících kritérií doporučila zrušení veřejné zakázky č. 2/2018 a vypsání nového výběrového řízení s tím, že možný posun realizace až do roku 2019 by mohl zaručit větší počet zájemců o veřejnou zakázku a tím i nižší nabídkovou cenu.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2019.

S pozdravem a přáním hezkého dne z Olbramic