



OBEC BOHUŠOV

Bohušov 15

793 99 Osoblaha

IČO: 295876 tel: 554 642 121 fax: 554 620 430 e-mail: oubohusov@bohusov.cz

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 368/2018/OUBOHU

VYŘIZUJE: Marek Michalica

TEL.: 554 642 121, 604 232 069

E-MAIL: oubohusov@bohusov.eu

DATUM: 19. června 2018

Moravskoslezský kraj

Krajský úřad

Vážený pan Afana Nazim Mgr., LL.M.

28. října 117

702 18 Ostrava

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU

Žádáme vás o prodloužení termínu realizace projektu, dle hlavy V. Závazky smluvních stran odst. 3. písm. c) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Lávka přes řeku v rekreačním areálu“, a to do 30.11.2018. Současně žádáme i o prodloužení termínu předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu, dle hlavy V. Závazky smluvních stran odst. 3. písm. g) této smlouvy, a to do 31.12.2018.

Smlouva byla dne 18.06.2018 podepsána starostkou naší obce, Jarmilou Schnaubeltovou, a odeslána k podpisu na Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu realizace projektu a předložení závěrečného vyúčtování je delší příprava realizace samotného projektu „Lávka přes řeku v rekreačním areálu“ oproti prvotnímu předpokladu a současný stav nárůstu poptávky stavebních zakázek a nedostatek kapacit dodavatelů.

Velice si vážíme podpory, které se od vás dostává naší obci a našemu regionu, a pevně věříme, že naší žádosti o prodloužení termínu z uvedených důvodů bude vyhověno.

do datové schránky obdrží:

➤ adresát (ISDS: 8x6bxsd)

otisk úředního razítka

Ing. Marek Michalica
místostarosta obce Bohušov