



EVIDENČNÍ ČÍSLO: 3271267021

POČET STRAN:	3
VYHOTOVENO VE:	VYT.
VÝTISK ČÍSLO:	3
KLASIFIKACE	PI

## Protokol

### o předání a převzetí dokončených staveb nebo ucelených částí pro stavbu D48 Rybí – MÚK Rychaltice

## C 118

Datum zahájení přejímacího řízení: 20. 7. 2018

Datum dokončení přejímacího řízení: 23. 7. 2018

<b>A. Předávaná stavba (objekt)</b>	
Stavba (název):	D48 Rybí – MÚK Rychaltice
Objekt:	C 118 Souběžná silnice III. třídy - propojení silnice III/4822 a silnice III/04823

<b>B. Zástupci pověření stavbu (objekt) předat a převzít</b>	
Za zhotovitele:	Ing. Jiří Capil, „Společnost Metrostav + Swietelsky + Colas, D48 Rybí – MÚK Rychaltice“
Za objednatele:	Ing. Irena Krzyžanková, ŘSD ČR Ing. Marta Majeríková, ŘSD ČR
Za technický dozor investora:	Ing. Tomáš Cibulka, společnost „MORAVA TDI: R48 Rybí“
Za následného majetkového správce:	Ing. Lumír Zrník, vedoucí technicko - správního úseku stř. Nový Jičín

<b>C. Údaje o stavbě</b>	
Nadřízený organ objednatele:	Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody, 110 00 Praha
Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Správce stavby:	Ing. Irena Krzyžanková
Asistent správce stavby:	Ing. Marta Majeríková
Následný majetkový správce:	SSMSK, p.o., Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, stř. Nový Jičín
Stavební povolení:	ODSH/ 54888/2009 ze dne 3. 2. 2010 ODSH/49085/2010 ze dne 28. 6. 2010
Smlouva o dílo:	16PT-000490/16
Zhotovitel RDS/zodpovědný projektant:	Ing. Vladislav Tytko Vysplan s.r.o., 8. května 4812/2a, 586 01 Jihlava
Zodpovědný stavbyvedoucí:	p. Jaromír Jozek
Místo stavby (objektu):	Příbor, okres Nový Jičín
Katastrální území:	Příbor
Zahájení prací:	30. 6. 2017
Ukončení prací:	23. 7. 2018

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÝCH OBJEKTŮ	
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 3271267021	SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY	F.07.00.05
	KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE	STRANA: 1/3

**D. Technický popis**

Nová silnice III. tř. v kategorii S 7,50/60. Celková délka 2 186m. Komunikace propojuje silnice III/4822 s okružní křižovatkou na I/58.

**E. Dodatečně požadované práce a dodávky**

Změny oproti DSP/ZDS:  
Drobné změny uvedeny v dokumentaci.

Změny oproti RDS:  
Drobné změny uvedeny v dokumentaci.

**F. Kontrola prací**

Provedeny v souladu s příslušnými předpisy.

**G. Předávané doklady**

1. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).
2. Souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti stavby (SZZ)
3. Geodetické zaměření skutečného provedení (GDSPS)
4. Stavební deník

**Archivní údaje o dokumentaci:**

RSD, prostřednictvím TDI	- DSPS, SZZ a GDSPS paré č. 1 a 2 + CD, originál SD
Majetkový správce	- DSPS, SZZ a GDSPS paré č. 3 + CD
Zhotovitel	- DSPS, SZZ a GDSPS paré č. 4 + CD

A

Dokumentaci převzal:  
- Za následného maje

- Za objednatele:

**H. Vady zjištěné při převjímacím řízení**

- Terénní úpravy a osetí
- Dokončit žaby v km 0,770

**I. Nedodělky zjištěné při převjímacím řízení**

Nejsou.

**J. Zjištění**

Nejsou.

**K. Další ujednání**

Nedodělky dle bodu I. budou odstraněny do 30. 9. 2018.

**L. Poznámka, Vyjádření účastníku řízení**

Poznámka:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÝCH OBJEKTŮ	
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 3271267021	SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY	F.07.00.05
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/3

### M. Závěr

Po provedené prohlídce účastníci předávacího a přijímacího řízení konstatují, že práce byly provedeny podle smluvních dohod a schválené dokumentace. Na základě tohoto protokolu zhotovitel předává objekt C118 objednateli, který objekt C118 přijímá za podmínek uvedených v tomto protokole a zároveň potvrzuje převzetí citovaných dokladů.

Budoucí majetkový správce provede kontrolu po technické stránce dle schválené projektové dokumentace a nemá k provedení žádných připomínek.

Záruční doba v délce trvání 60 měsíců začala dne 24. 7. 2018 a končí dne 23. 7. 2023  
Ostatní dílčí záruky: - žádné

### N. Podpisy

V Novém Jičíně dne 23. 7. 2018.

Účastníci řízení	Jméno, Organizace	Podpis
Za zhotovitele	Ing. Jiří Capil, „Společnost Metrostav + Swietelsky + Colas, D48 Rybí – MÚK Rychaltice“  Ing. Michal Slanina, Swietelsky stavební s.r.o.	
Za objednatele	Ing. Irena Krzyžanková, ŘSD ČR  Ing. Marta Majeríková, ŘSD ČR	
<b>Ostatní</b>		
Za následného majetkového správce	Ing. Lumír Zmík, SSMSK, příspěvková organizace středisko Nový Jičín	
Za TDI	Ing. Tomáš Cibulka, „MORAVA TDI: R48 Rybí“	

*Budoucí maj. správce tímto protokolem nepřijímá  
obj. M8 do maj. správy ani do jízdy*

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÝCH OBJEKTŮ	
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 327 1267021	SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY	F.07.00.05
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/3