



OBEC PAZDERNA
Pazderna 65, 739 51 Dobrá

Váš Sp. zn.

Moravskoslezský kraj

Čj.: Paz 31/2019
Vyřizuje: Jan Šeděnka
Tel.: 724 180 641
E-mail: obec@pazderna.eu
Datum: 16.1.2019


Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení lhůty

Žádáme o prodloužení lhůty na realizaci projektu tj. zpracování projektové dokumentace, která je stanovena ve smlouvě č. 01540/2017/RRC o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“, a to o 6 měsíců tj. **do 31.12.2019**. S tím souvisí i adekvátní prodloužení ostatních termínů (předložení závěrečného vyúčtování a datum uznatelnosti nákladů). V současné době je termín na dokončení realizace projektu stanovený do 30.6.2019.

Tato žádost o prodloužení lhůty je zapříčiněna zdlouhavým majetkoprávním vypořádáním s majiteli dotčených pozemků, dále nutností nového geodetického zaměření stávajícího stavu provedeného po rozhodnutí o variantě vedení chodníku a také kompletní obměnou vedení obce po volbách na podzim loňského roku. Předem děkujeme za projednání a schválení naší žádosti.

S pozdravem



Bc. Jan Šeděnka
starosta

